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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin haitta-aineiden kartoittamista ja kartoituksen onnistumista 
korjausrakennuskohteissa. Työ tehtiin tehty YIT-rakennus Oy:n Korjausrakentamisyksiköl-
le.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja, jolla haitta-aineiden määrää voitaisiin enna-
koida nykyistä paremmin. Näin voidaan vähentää ongelmia, jotka syntyvät työmaalla, jos 
haitta-aineita löytyy työn aikana lisää.  
 
Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensin tutkittiin haitta-aineita rakennuksissa, niihin liittyvää 
lainsäädäntöä, yleisimmin rakennuksissa olevia haitallisia aineita ja rakennuskannan mää-
rän kehitystä eri vuosikymmeninä.  
 
Toisessa osassa keskitytään rakennuskohteen ja kartoitusraportin arviointiin. Pääpaino on 
siinä, miten kartoituksen lopputulosta voisi parantaa. Kartoituksen ongelmia käsiteltiin 
myös haastatteluiden ja esimerkkikohteiden kautta.  
 
Kolmas osa on taulukkoliite, joka toimii haitta-aineiden määrän ennakointityökaluna. Tau-
lukon avulla voidaan selvittää, mitä haitallisia aineita tiettynä ajanjaksona on rakennuksis-
sa on yleisesti käytetty. Taulukon tietoja voidaan verrata kartoitusraportin tietoihin tai käyt-
tää kartoituksen tilaamisen apuna.  
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Korjausrakentamisen haasteena ovat aina rakennustyön aikaiset yllätykset, joita tulee 
vastaan rakenteita purettaessa, ja joita ei ole hankekehitys-, suunnittelu- tai tarjousvai-
heessa riittävällä tavalla voitu ennakoida. Oman haasteensa tuovat nykyään haitallisik-
si tiedetyt rakennuksissa käytetyt aineet, joiden löytäminen ja poistaminen johtavat 
lähes aina lisätöihin ja aikatauluviivästyksiin hankkeissa. Haitta-aineet ovat riski tervey-
delle, aiheuttavat haasteita työnsuunnittelulle, aikataulusuunnittelulle, aikataulun toteu-
tukselle sekä aiheuttavat lisäkustannuksia sekä tilaajalle että urakoitsijalle. YIT:n Toimi-
tilojen korjausrakentaminen -yksikkö tekee kilpailukohteiden korjausrakennustöitä sekä 
omia hankekehityskohteita. Rakennushankkeen kokonaislaadun varmistaminen onnis-
tuisi parhaiten niin, että haitta-aineiden löytymistä voisi nykyisiä menetelmiä tarkemmin 
ennakoida. Tähän tarpeeseen YIT on tilannut tämän opinnäytetyön. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on tuoda esiin lisää tietoa haitta-aineiden todennäköisestä 
olemassaolosta erilaisissa rakennuksissa ja rakenteissa. Tavoitteena on tuottaa työka-
lu, jolla haitta-aineiden määrää voidaan ennakkoon arvioida nykyistä toimintatapaa 
paremmin. 
1.1 Tilaaja 
YIT rakentaa asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on 
vahva historia ja vahva markkina-asema. Se on Suomen suurin asuntojen rakentaja ja 
muillakin rakentamisen alueilla yksi suurimmista toimijoista. YIT toimii myös Venäjällä, 
jossa se on suurin ulkomainen asuntojen rakentaja. Lisäksi toimintaa on Baltian mais-
sa, Tšekissä ja Slovakiassa. Opinnäytetyön tilaajana toimi YIT Rakennus Oy:n korjaus-
rakennusyksikkö. Yksikössä toteutetaan sekä urakkakilpailujen kautta voitettuja hank-
keita eri tilaajille, mutta myös omaperustaisia hankkeita. Kohteiden kirjo on laaja, mm.  
asuinrakennuksia, hoivahankkeita, kouluja, toimistotiloja, hotelleja. [1.] 
1.2 Tutkimusongelma 
Tietoa haitta-aineista ja rakennuksista on saatavilla runsaasti. Tiedon lähteitä on paljon 
ja tiedon tarkkuus vaihtelee lähteiden mukaan. Hajanaisen tiedon käytettävyys raken-
4 
  
nusliikkeen toiminnan kannalta on huono ja esimerkiksi YIT:n korjausrakentaminen ja 
hankekehitys eivät käytä aktiivisesti haitta-aineista olemassa olevaa tietoa hankkeiden 
arvioinnissa, vaan nojautuvat aika pitkälle haitta-ainekartoittajien tietotaitoon ja muuhun 
valmiiseen, esimerkiksi tilaajan toimittamaan materiaaliin kohteesta. Kuitenkin kartoitet-
tujen haitta-aineiden purku ja varsinkin purun aikana rakenteista löytyvä kartoittamaton 
haitta-aine vaikeuttaa monien rakennushankkeiden kulkua. Aikataululliset haasteet, 
laatuongelmat, lisätyöt ja näkemyserot tilaajan kanssa ovat arkipäivää. Kaikilla näillä on 
vaikutusta myös henkilöstön työmotivaatioon ja hankkeiden kannattavuuteen. Useissa 
kohteessa moni ongelma juontaa juurensa purkuvaiheeseen ja lisääntyneeseen haitta-
ainepurkuun. Miten siis voidaan ennakoida haitta-aineiden löytymistä nykyistä parem-
min?  
1.3 Opinnäytetyön näkökulma ja rajaus 
Haitta-aineiden teoreettisessa tutkimuksessa keskitytään yleisimmin haitta-
ainekartoituksessa tutkittaviin ja löydettäviin aineisiin. Toisaalta rajausta on tehty suun-
tautumalla niihin aineisiin, joiden löytymisen taloudelliset ja terveydelliset vaikutukset 
ovat suurimmat.  
 
Työ on tehty YIT:n toimitilojen korjausrakennusyksikölle, joten kiinnostuksen kohteena 
on pääasiassa toimitilarakennukset ja suuret asuintalokohteet, yleisemmin tietoa voi 
soveltaa lähes kaikkeen rakentamiseen. Rakennuskannan ja rakennusten tutkimuk-
sessa keskitytty yleisen tiedon lisäksi pääkaupunkiseudulla oleviin esimerkkikohteisiin 
eri vuosikymmeniltä, joita YIT on toteuttanut viimeisen 5 vuoden aikana. Tavoitteena oli 
löytää sellaisia kohteita, joista olisi eniten hyötyä YIT:n tulevaa tarjous- ja työkantaa 
ajatellen.  
 
Kartoituksen työtavat ja haitta-aineiden purun työtavat on rajattu työn ulkopuolelle. 
Työssä on keskitytty kartoittamaan asioita, joita voidaan tehdä eri tavalla hankekehitys- 





Työn pohjana on tehty kirjallisuusselvitys eri lähteistä, liittyen haitta-aineisiin, niiden 
esiintymiseen, altistuksiin ja lainsääsäädäntöön. Rakennuskannan tutkimuksessa selvi-
tettiin, miten rakennuskanta jaottuu eri vuosikymmenille ja miten haitta-aineiden, erityi-
sesti asbestin käyttömäärät korreloivat rakennuskannan määrän kehityksen kanssa.  
Esimerkkikohteista etsittiin rakennusselostus ja muita hankkeen lähtötietoja YIT:n jär-
jestelmästä ja keskusteltiin joidenkin hankkeissa toimineiden YIT:n toimihenkilöiden 
kanssa. Haitta-aineiden purkua ja toteutuneita purkumääriä tutkittiin myös laskutusjär-
jestelmästä ja lisätöiden kirjauksista.  
Haastatteluosuudessa haastateltiin useita henkilöitä, joiden työssä toimitaan haitta-
aineiden kanssa ja pyrittiin löytämään vastauksia kysymyksiin, joihin ei kirjallisuudesta 
vastausta löytynyt. Kaikki haastatellut henkilöt eivät halunneet nimeään lopputyöhön, 
joten heidät on esitetty ammattinimikkeen perusteella. Haastateltavina oli kaksi vastaa-
vaa mestaria, rakennustyön valvoja, purkutyönjohtaja, työturvallisuuspäällikkö, eläk-
keellä oleva rakennusmies ja asbestikartoittaja/kouluttaja. 
Työkalun luomista varten pidettiin suunnittelukokous YIT:n hankekehitysosaston henki-
lökunnan kanssa. Heillä oli hyviä ajatuksia ja ideoita siihen, millaista työkalua he työs-
sään tarvitsisivat. Haitta-aineiden ennakointi-työkalu on luotu olemassa olevien kirjallis-
ten lähteiden perusteella, ja siitä käytetään tässä työssä nimeä työkalu. Lisäksi YIT:n ja 
Metropolian ohjaajat auttoivat keskusteluin ja sähköpostein luomaan suuntaviivoja työ-




2 Haitta-aineet rakennuksissa 
Haitta-aineet ovat terveydelle haitallisia aineita, joita on käytetty rakennusaineena tai 
joita on joutunut tai muodostunut rakenteisiin rakennuksen käytön aikana. Rakennuksi-
en tulee lähtökohtaisesti olla turvallisia ja terveellisiä. Lainsäädännössä on määräyksiä 
ja ohjeita sekä haitallisten aineiden määrittelyyn että niiden kanssa toimimiseen. Ylei-
sesti eri aineita voidaan määritellä haitalliseksi esimerkiksi niiden syöpävaarallisuuden, 
ammattitautien aiheuttamisen tai sisäilman haitallisten pitoisuuksien kautta. 
2.1 Haitta-aineiden määrittely 
Haitta-aineiden tutkimisessa asbestilla on erikoisasema. Se on ainoa haitta-aine, jonka 
kanssa toimittaessa pitää aina tehdä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Jos asbestin 
esiintymistä ei tutkita, koko purkutyö pitää tehdä asbestipurkuna. Syöpävaarallisista 
aineista ilmoituksen tiedot pitää olla saatavilla, mutta niitä ei tarvitse toimittaa viran-
omaisille muuten kuin erikseen pyydettäessä. Asbesti on myös nostettu Työterveyslai-
toksen tilastoissa ainoaksi erilliseksi ammattitauteja aiheuttavaksi aineeksi. Muut am-
mattitaudit ilmoitetaan esim. ihosairauksina tai hengityselinsairauksina. Kaikista am-
mattitaudeista noin 16% on asbestin aiheuttamia, joten määrä on merkittävä. Siksi 
myös tässä työssä asbestilla on suuri rooli. [2.] 
 
Työministeriön päätöksen mukaan syöpäsairauden vaaraan työssään joutuneet työnte-
kijät tulee luetteloida. Ammatin aiheuttamien syöpien määriä ei erikseen tarkasti tilas-
toida, ei rakennusalalla eikä muuten. Olemassa olevien tietojen mukaan arvioidaan 
kuitenkin, että noin 500 uuttaa syöpätapausta vuosittain olisi ammatin aiheuttamia. 
Näistä asbestisyöpien määrä on noin 100–200. [3.] 
 
Työterveyslaitoksen mukaan eniten työperäisiä syöpiä ovat aiheuttaneet asbesti, kvart-
sipölyt, PAH-yhdisteet, radon ja ionisoiva säteily, bentseeni, puupölyt, hitsaushuurut, 
aromaattiset amiinit ja nikkeli. Työministeriön mukaan syöpävaarallisia aineita on sato-
ja. Edellisten lisäksi listalla on mm. arseeni, kadmium, kromi, lyijy ja näiden erilaisia 
yhdisteitä sekä PCB. [4.] 
 
Haitallisia aineita voidaan määritellä myös ammattitautilain ja ammattitautiasetuksen 
perusteella.  Rakennusalalla merkittävässä asemassa on ne aineet, joita voidaan pitää 
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ammattisairauden syynä. Niille altistumisesta syntyy eniten sairauspoissaoloja, kuole-
mantapauksia, paljon inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia kaikille osapuolille. Haital-
lisiksi aineiksi luetellaan mm. erilaisia rakennuksilla käytettyjä metalleja, aromaattiset 
hiilivedyt, orgaanisia pölyjä kuten puupöly sekä mineraalipölyjä kuten kvartsi ja asbes-
tipölyt. Lisäksi listalla on mm. homeiden vapauttamat itiöt, bakteerit ja sienet biologisina 
tekijöinä. [5; 6.] 
 
Näistä aineista käsitellään tässä työssä asbestia, PAH-yhdisteitä, PCB:tä, raskasmetal-
leja, öljyhiilivetyjä ja homeita.  
2.2 Haitta-aineet lainsäädännössä 
Haitallisiin aineisiin ja niiden käsittelyyn työpaikalla tai rakennustyömaalla, työmaan 
turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja moniin eri toimintatapoihin annetaan määräyksiä, 
sääntöjä ja ohjeita lainsäädännössä, ministeriön asetuksissa sekä erilaisissa virallisissa 
ja epävirallisissa ohjeistuksissa.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen tulee olla korjattavissa, huollettavis-
sa ja muunneltavissa ja näissä töissä tulee huomioida rakennuksen soveltuvuus aiot-
tuun käyttöön, rakennuksen erikoispiirteet ja ominaisuudet niin, että käyttäjien turvalli-
suus ei saa vaarantua.  Rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa. [7.] 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus huolehtia, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen mm. sisäilmaltaan sekä koste-
us- ja lämpöolosuhteiltaan. Lisäksi huolehdittava siitä, että rakennuksen huolto ja käyt-
tö on turvallista, eikä siitä aiheudu vahingon tai onnettomuuden uhkaa. Rakennus on 
pidettävä sellaisessa kunnossa, että terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuu-
den vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Rakennus ei myöskään saa aiheuttaa ympäristö-
haittaa. [7.] 
 
Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita, turvata 
työkykyä sekä ennaltaehkäistä terveyshaittoja. Laissa huomioidaan sekä tapaturmat, 
ammattitaudit että fyysisen ja henkisen terveyden haitat. Työnantajan velvollisuus on 
huolehtia, että työn tekeminen, työympäristö ja työolosuhteet ovat työntekijälle turvalli-
sia ja terveellisiä. Purkutyö tulee suunnitella huolellisesti ja sen saa suorittaa vain tähän 
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erikoistuneet ammattilaiset ja haitta-aineiden purkualue tulee eristää ja merkitä asian-
mukaisesti. [8.] 
 
Rakennuksista löytyvät haitta-aineet aiheuttavat mm. ammattitautien, sairastumisen, 
tapaturmien, vaaratilanteiden, lisääntymisterveyden vaaran suhteen riskejä. Työterve-
yslaista tulee siis velvollisuus kartoittaa haitta-aineet ennen työn aloittamista samoin 
kuin velvoite käyttää kartoitukseen ja purkamiseen asiantuntijaa. Työterveyslain mu-
kaan työntekijän on viipymättä ilmoitettava, jos työympäristössä tai muussa työhön 
vaikuttavassa tekijässä on työntekijän terveydelle vaaran aiheuttajia. Purkutyössä tämä 
tarkoittaa sitä, että jos työn aikana löydetään lisää haitta-aineita, niistä on ilmoitettava 
välittömästi ja työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Vaarallisten ainei-
den käsittelyssä ja käytössä työntekijän on noudatettava turvallisuusohjeita. Jos työn-
antaja ei ryhdy toimenpiteisiin vaaran aiheuttajan poistamiseksi, työntekijällä on oikeus 
pidättäytyä työstä. [8.] 
 
Pääurakoitsijan vastuulla on siis huolehtia, että työturvallisuus yhteisellä työmaalla to-
teutuu. Esimerkiksi työnantajan antamia työhön soveltuvia suojaimia ja varusteita on 
käytettävä ja hoidettava. Kaikkien työmaalla työskentelevien on kuitenkin yhteisesti 
pyrittämä toimimaan niin, että yhteistoiminta ja tiedotus sujuu.  Käytännössä siis pää-
urakoitsija huolehtii, että yhteinen työpaikka on kaikille siellä työskenteleville ja muille 
rakennustyömaan vaikutuspiirissä oleville terveellinen ja turvallinen myös haitta-
aineiden suhteen ja muut myötävaikuttavat osaltaan, että tavoite toteutuu. [8.] 
 
Kuva 1. Lyijyvalkoisen valmistusta 1920-luvulla [9, s. 130.] 
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Työtavat ja työturvallisuus ovat parantuneet tiedon lisääntymisen ja lainsäädännön 
myötä jatkuvasti 1900-luvun alusta tähän päivään. Vuosidadan alkupuolella oltiin jo 
tietoisia monen aineen myrkyllisyydestä. Esimerkiksi lyijyvalkoisen maalin väriaineen 
valmistajia 1920-luvulla suojeltiin työtuvallisuusmääräyksillä. Työturvallisuudesta huo-
lehdittiin käyttämällä suojakäsineitä, peseytymällä usein ja juomalla maitoa (kuva 1). [9, 
s. 130.] 
2.2.1 Terveyshaitta ja terveysvaara 
Terveydensuojelulaki määrittelee ”terveyshaitan” ympäristössä olevaksi tekijäksi tai 
olosuhteeksi, joka aiheuttaa sairauden. Altistumisen määräksi riittää sellainen, että se 
voi mahdollisesti aiheuttaa terveysvaaraa. [10.] 
Työturvallisuuslaki määrittelee terveyshaitaksi koetut fyysiset ja henkiset oireet sekä 
koetun haitan, joka aiheutuu esim. sisäilman epäpuhtauksien häiritsevyydestä. Työtur-
vallisuuslain mukaan terveysvaara on sellainen, joka aiheuttaa onnettomuuden tai sai-
rastumisen vaaraa. Lain mukaan siis esimerkiksi homeongelmat tulee ottaa vakavasti, 
vaikka oireiden diagnosointi ja osoittaminen homeesta johtuvaksi voi olla vaikeaa. [11.] 
2.2.2 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä antaa raja-arvot ja muut erityiset vaatimukset 
asbestille altistumiselle ja asbestin kanssa työskenteleville. Päätöksen tavoitteena on 
ennaltaehkäistä ja vähentää asbestille altistumista ja asbestista aiheutuvien terveys-
vaarojen syntymistä. Päätöksessä määritellään asbestille altistuminen raja-arvoksi 0,1 
kuitua kuutiosenttimetrissä hengitysilmaa kahdeksan tunnin keskiarvona. [12.] 
Rakennuttajan tehtävänä on varmistua siitä, että purettavat rakenteet eivät sisällä as-
bestia. Jos asbestia ennakkoselvityksessä löytyy tai asbestiselvitystä ei tehdä, työ tulee 
tehdä asbestipurkuna. Asbestipurkutyön suorittajalla ja työnjohdolla tulee olla asianmu-
kainen koulutus ja purkutyö tulee tehdä asbestipurkusuunnitelman mukaan. Suunnitel-
ma tulee tehdä ennen työn aloittamista ja säädöksessä annetaan tarkemmat ohjeet 




2.2.3 Muita ohjeita ja suosituksia 
Eri tahot ovat lisäksi antaneet omia ohjeita ja suosituksia haitta-aineiden kanssa toimi-
miseksi ja hyvän rakentamistavan varmistamiseksi. Esimerkiksi Rakennustietokeskuk-
sen RT-korteissa käsitellään asbestin ja haitta-aineiden kartoitusta, purkutyön suunnit-
telua ja toteutusta, sekä annetaan ohjeita jätteenkäsittelyyn. RT-korttien tietojen perus-
teella on hyvä lähteä hankkeen alussa suunnittelemaan kartoituksen tilaamista ja pur-
kutyötä. RT-korteissa on mm. lisätietoa monista haitta-ainesta tuotenimineen sekä se-
lostettuna perusteellisesti haitta-ainekartoituksen eteneminen. [13.] 
Ratu-korteissa on paljon tietoa eri asbestipurkumenetelmistä, asbestityökoneista, as-
bestipurkutyöstä sekä erilaisia lomakkeita ja käytännön ohjeita. Korteista löytyy myös 
ohjeita PAH-yhdisteiden purkuun, PCB:tä ja lyijyä sisältävien rakennusosien purkuun, 
suojavälineiden valintaan erilaisissa tilanteissa sekä kosteus- ja homevauriokorjauksis-
ta. Yleistäen voisi sanoa, että Ratu-korteista pääsee hyvin liikkeelle, jos työmaalla tarvi-
taan lisätietoa erilaisten haitta-aineiden kanssa toimimiseen. [13.] 
2.2.4 Tulevia muutoksia lainsäädännössä, 2016 
Hallituksen käsittelyssä on esitys uudeksi asbestipurkulaiksi (HE 323/2014). Uuden lain 
on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2016. Esityksen oleellisimpia muutoksia nykyiseen 
ovat mm. asbestipurulle haettava lupa entisen työsuojeluviranomaisen antaman purku-
työvaltuutuksen sijaan. Luvat tultaisiin jatkossa rekisteröimään. Lisäksi asbestipurkajal-
ta vaadittaisiin ammattitutkintoa. [14; 15.] 
Työn alla on myös asbestipurkua käsittelevä asetus, jonka pääkohtana on asbestipur-
kutyön kirjallinen turvallisuussuunnitelma sekä erikoissäädöksiä asbestikartoittajan ja 
asbestipitoisuuden mittaajan osaamiselle. Lisäksi asetuksessa otetaan kantaa altistus-
alueen rajaamiseen ja puhtauden varmistamiseen sekä työvälineiden ja henkilökohtais-
ten suojainten toimintakunnon takaamiseen. Asetus tullee voimaan samaan aikaan 
kuin uusi asbestipurkua käsittelevä laki. Laki- ja asetusehdotuksessa oli maininta as-
bestikartoittajan osaamiselle, joten jotain parannusta kartoitusten nykytilanteeseen laki 
toivottavasti tuo tullessaan.[15, s. 10.] 
11 
  
2.3 Haitta-aineiden kartoitus 
Asbestikartoituksen tilaaminen on hankkeen tilaajan velvollisuus ja kartoitusta käyte-
tään hankkeen suunnittelun lähtötietona [18; 23]. 
Haitta-aineiden kartoituksella pyritään joko varmistamaan että rakennuksessa ei ole 
haitallisia aineita tai listaamaan haitallisia aineita sisältävät materiaalit, arvioimaan nii-
den määrä ja haitallisuus. Kartoitusta voidaan rajata kohteen ja kartoituksen käyttöta-
van mukaan. Kartoitukseen voidaan sisällyttää toimenpidesuositukset ja esim. asbestin 
poiston vaatimien toimenpiteiden suunnittelu. [19; 23.] 
Suppeassa kartoituksessa tarkastetaan käyttäjille vaarallinen tai näkyvä asbesti. Pe-
ruskorjausta varten tulee tehdä perusteellisempi kartoitus, jossa pyritään löytämään 
kaikki piilossa olevat  haitta-aineet ja niiden sijainti, laatu ja määrä. Kartoitus voidaan 
myös jaotella seuraavasti: 
• ”tutkitaan tuloilma- ja poistoilmakanavistojen sekä tuloilmakoneiden sisäpuo-
liset osat. Lisäksi tutkitaan LVV-putkistoasennusten eristeet sekä ilma-
kanavien ulkopuoliset eristeet”.  
• ”tutkitaan edellisten lisäksi kaikkien sisäpuolisten rakennusosien pintaraken-
teet”.  
• ”tutkitaan edellisten lisäksi rakennuksen ulkopintojen rakenteet”. 
Kartoitustyö aloitetaan tutustumalla kohteeseen piirustusten, asiakirjojen ja aikai-
sempien remonttien dokumentoinnin perusteella [19; 23]. 
Rakennusajankohdan ja työselityksessä mainittujen tarvikeryhmien perusteella 
saadaan karkea käsitys mitä haitallisia aineita rakennuksessa on voitu käyttää. Pii-
rustuksista selviää, missä ko. aineita voisi olla. Lähtötietoasiakirjoina tulisi olla ai-
nakin työselostukset, arkkitehtikuvat, rakennesuunnittelu- ja talotekniset piirustuk-
set ja mahdolliset muut urakka-asiakirjat. Myös aikaisempien remonttien vastaavat 





Haitta-aineiden kartoitus voidaan jakaa neljään osaan seuraavasti:  
• rakenteet  
• lämmitys-, vesi- ja viemäriasennukset ja -laitteet  
• ilmanvaihtoasennukset ja -laitteet  
• sähköasennukset ja -laitteet. [19.] 
Itse kartoitustyö tulee tehdä sen jälkeen kun kohteesta on saatu hyvä kokonaiskuva 
dokumenttien perusteella, asbestin ja muiden haitta-aineiden käsittelyn työturvallisuus-
ohjeita noudattaen. Haitta-ainekartoitus tehdään kohteessa käymällä läpi kaikki tilat ja 
aistinvaraisesti tutkimalla näkyvät materiaalit. [19; 23.] 
Näytteenotto ja näytteiden käsittely tulee tehdä asbestityön työturvallisuusmääräysten 
mukaan. Rakennuksen ilmanvaihto tulee kytkeä pois käytöstä näytteenoton ajaksi. 
Näytteitä verrataan silmämääräisesti esim. ulkonäön, rakenteen ja värin perusteella 
vastaaviin haitta-ainetta sisältäviin materiaaleihin. Tarvittaessa näytteet viedään labora-
torioon analysoitavaksi. Kartoituksen aikana haitta-aineita sisältävät tuotteet ja raken-
teet merkitään. Joskus voi olla aiheellista eristää jotkut esiintymät. [19.] 
RT-kortissa RT 08-10521 on kattavasti esitetty, mitä asbestikartoitusraportin tulisi sisäl-
tää. Saatua raporttia on hyvä tarkastella myös tämän listan kautta.  
• kartoituksen ajankohta, tilaaja ja tekijä 
• kartoitetun kohteen osoite- ja tunnistetiedot 
• kuvaus kartoituksen laajuudesta, tutkituista ja tutkimatta jätetyistä rakennusosista as-
bestipitoisten materiaalien luettelo, asbestilaadut ja asbestipitoisuudet 
• asbestipitoisten materiaalien riskiryhmittely 
• asbestiesiintymän ulkonäkö, onko se asennusten peitossa ja onko vaaraa, että siitä ir-
toaa asbestikuituja ilmaan 
• luettelo tutkituista materiaaleista, joissa ei ole asbestia  
• toimenpidesuositukset ja niiden kiireellisyys  
• asbestimateriaalien määräarviot 
toimenpiteiden kustannusarviot eriteltynä toimenpidesuositusten mukaan.  
Lisäksi raportissa voidaan lisäksi esittää toimenpidesuunnitelma, urakka-asiakirjoja, 
työsuunnitelmia, työturvallisuussuunnitelma ja työn valvontasuunnitelma [19]. 
Valmista haitta-aineiden kartoitusraporttia voidaan käyttää kustannuslaskenta- ja urak-
kakyselyasiakirjan liitteenä, josta selviää haitallisten aineiden määrät. Se liitetään usein 
myös urakkasopimukseen liitteeksi. Korjaus- ja purkutyösuunnitelmat pohjautuvat hait-
ta-ainekartoitukseen tai niitä voi käyttää työnsuunnittelun apuvälineenä. Jos kohtee-
seen ei juuri nyt tehdä peruskorjausta, kartoitusta voidaan käyttää talon huoltotoiminto-
jen suunnittelun apuvälineenä. [18.] 
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Jos kohteessa purun aikana tulee vastaan ainetta, jonka ei ole kartoitusraportissa, mut-
ta jonka voidaan epäillä sisältävän asbestia, työ tulee keskeyttää. Materiaalista tulee 
ottaa näyte ja analysoida se. Purkutyötä voi jatkaa vasta kun näyte on todettu ei-
asbestia sisältäväksi. Jos näytettä ei analysoida tai jos se sisältää asbestia, työtä jatke-
taan asbestipurkuna. [19.] 
Purun jälkeen on tärkeää varmistua, että kaikki haitalliset aineet on purettu ja niiden 
poistoon valitut menetelmät ovat toimineet. Samalla varmistetaan se, että haitallisia 
aineita ei ole levinnyt ympäristöön. Varmistus hoidetaan erilaisilla mittauksilla. Mittauk-
silla voidaan arvioida myös purkutyöntekijöiden altistumisriskiä. [23.] 
2.4 Asbesti 
Asbesti on yleisnimi luonnossa esiintyville kuitumaisille silikaattimineraaleille. Ne sisäl-
tävät yleensä runsaasti magnesiumia Mg ja / tai rautaa Fe. Asbesti on silkinkiiltoista, 
valkoista tai vaalean vihreää ja pehmeän taipuisaa. Sitä voi jopa kutoa. Asbestin nimi 
on peräisin antiikin kreikasta, ”asbesti” eli ”palamattomat”. Asbestilla on ollut yli 3000 
käyttöalaa mm. rakennusteollisuudessa. [16, s. 31-32.] 
Suomessa on käytetty monia eri asbestilaatuja, joilla kaikilla on hieman erilainen kemi-
allinen rakenne ja ominaisuudet. Krysotiilia eli valkoista asbestia käytettiin tiivisteissä, 
kitkapinnoissa ja asbestisementtituotteissa. Krysotiili on useimmiten tuontitavaraa. Kro-
kidoliitti eli sininen asbesti on ihmiselle kuituominaisuuksiltaan vaarallisin asbestilaatu 
ja se pölyää eniten. Sitä käytettiin ruiskutuseristeenä ja eristeenä kohteissa, joissa tar-
vittiin haponkestoa. Amosiittia eli ruskeaa asbestia, käytettiin sekoitettuna magnesium-
karbonaatin kanssa putkieristeenä ja sillä on eristetty lämpökattiloita. Asbestimuotoinen 
tremoliitti ja asbestimuotoinen aktinoliitti esiintyivät epäpuhtauksina muissa asbestilaa-
duissa ja muissa mineraaleissa. Kumpaakaan ei käytetty sellaisenaan kaupallisena 




Kuva 2. Eri asbestimineraaleja [17; 28.] 
Asbestimuotoista antofylliittia käytettiin tuotteissa kuten asbestipahveissa, sementti-
massoissa ja eristemassoissa. Antofylliitin avulla saavutettiin parempi emäksen- tai 
haponkestävyys. Antofylliittia käytettiin myös lujitteena, jolloin se sekoitettiin työmaalla. 
[18, s. 4; 19.] Asbestin hyvät ominaisuudet johtuvat mm. asbestin kuitumaisuudesta. 
Kuitumaisuutta voi tarkastella mikroskoopilla. Eri asbestilaatujen kuitujen keskimääräi-
set pituudet ja paksuudet poikkeavat toisistaan ja eri asbestilaadut sopivat siksi eri 
käyttötarkoituksiin Krokidoliitilla on ihmiselle haitallisin kuiturakenne (kuva 3). 
 
Kuva 3. Krokidoliittiasbestin mikroskooppikuva 10 000 kertaisena suurennoksena. Kuitujen 




Vuoden 1970 Rakennustekniikan käsikirjassa on asbestisementille omistettu kokonai-
nen luku. Luvussa käydään läpi asbestin hyviä ominaisuuksia, kuten kosteusteknisiä, 
lämpöteknisiä ominaisuuksia, lujuutta, ääneneristävyyttä, kemiallista kestävyyttä, biolo-
gisia ominaisuuksia, työstettävyyttä sekä eri pintakäsittelyissä ja työstämisessä huomi-
oitavia seikkoja. Siellä esitellään monta erilaista asbestisementin valmistustapaa ja 
paljon erilaisia tuotteita, joissa asbestin hyvät ominaisuudet pääsevät esiin, mm. katto-
levyt, seinälevyt, putket, kanavat ja tuulensuojalevyt. Asbestin vaarallisuudesta ei ole 
kirjassa mainintaa. [20, s. 379-384.] 
Suomessa on louhittu antofylliittiasbestia esim. Tuusniemen Paakkilassa ja Outokum-
mun Maljasalmella. Kaivostoiminta päättyi 1974 [20.]. Asbestia on louhittu myös Kana-
dassa, Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton alueella, Afrikan maissa ja Kyproksella. Osa 
kaivoksista jatkaa edelleen toimintaansa [22.]. Asbestia louhitaan kaivoksissa ja erilais-
ten käsittelyvaiheiden avulla se avautuu hienoiksi kuiduiksi, jotka luokitellaan mm. kui-
tujen pituuden mukaan eri käyttötarkoituksia varten. Serpentiiniasbestia pidettiin 1970-
luvulla teknisiltä ominaisuuksiltaan parhaana asbestilaatuna. [20, s. 379-384.] 
2.4.1 Asbestin tyypillisiä käyttökohteita  
Asbesti on ollut suurilta osin kotimainen tuote, jonka käsittelyaste oli pieni ja hinta koh-
tuullisen matala. Asbestia on käytetty edullisuutensa vuoksi usein tuotannossa silloin-
kin, kun jollain toisella kuidulla olisi saatu aikaan vastaavanlaiset ominaisuudet ja tek-
ninen tulos. [18, s. 15; 19.] Rakennusteollisuudessa asbestin käyttökohteina olivat hy-




Kuva 4. Asbestin käyttö rakentamisessa eri vuosina [19.] 
Maa- ja pohjarakenteissa asbestia on käytetty lähinnä asbestisementtisissä kaukoläm-
pö- ja vesiputkistoissa sekä niiden eristeenä. Asbestisementtilevyjä saattaa tulla vas-
taan myös routaeristeenä. [18; 19; 22.] 
Asbestin käyttö runkorakenteissa on ollut lähinnä teräsrungon palosuojausta asbestipi-
toisella ruiskutusmassalla. Runkorakenteita täydentävissä rakennusosissa asbestin 
käyttö on sen sijaan on ollut runsasta. Asbestisementtilevyjä on käytetty mm. vesika-
toissa, tuulensuojana, suojakatoksissa, julkisivuverhouslevyinä, sisäkattolevyinä, ka-
toksissa, ikkunapenkeissä ja asennuslattioissa. [18; 19; 22.] 
Asbestia käytettiin asbestilevyinä puurunkoisten huoneistojen, kellarien ja ullakoiden 
ovien palonsuojaukseen oven sisällä. Asbestikattolevyjen valmistus aloitettiin jo vuonna 
1924. Kerrostaloissa käytettiin kattimateriaalina asbestisementtiä vähän, vain noin 1% 
1940-1954 asuinkerrostaloista oli katettu asbestisementtilevyillä. Sitä käytettiin vain, jos 
muuta ei ollut saatavilla. Asbestin käyttö oli kerrostaloissa yleisempää aluskatteena. 
Asbestisementistä valmistetut kattomateriaalit, mm. levyt ja tiilet tulivat markkinoille jo 
vuosisadan alkupuolella (kuva 5). [18; 19; 23; 24, s. 34; 132.] 
Pintarakenteissa asbestia on käytetty tasoitteissa, kiteissä, maaleissa, varsinkin jul-
kisivumaaleissa ja ohutrappauslaasteissa. Lattiatasoitteissa, lattiamatoissa, niiden 
alustamateriaaleissa ja liimoissa asbesti oli tavallista. Asbestia käytettiin sisäkatoissa ja 
muissa ääntä eristävissä pintakerroksissa. Elastisissa kiteissä oli mukana korroosiota 
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kestävä täyteaine, kuten asbesti tai lyijyoksidi, joka on sekoitettuna massan pehmeänä 
pitävään glyseroliin, pellavaöljyyn, sulaan tervaan tai johonkin rasvaan. [18; 19; 20, s. 
35; 23.] 
 
Kuva 5. Asbestisementtilevyjen mainos Australiasta 1920-luvulta [32.] 
Asbestisementin käyttö ei ole rajoittunut pelkästään rakennusmateriaaleihin, vaan siitä 
on valmistettu mm. kukkaruukkuja ja polkupyörätelineitä. Sitä on käytetty myös liesien 
ja kiukaiden ympäristöjen suojaverhouksina. [18; 19; 23; 24, s. 34; 132.] 
Lämmönjakohuoneissa asbestia on ollut sekä lämmityskattiloissa, että savukanavien ja 
lämmityskattiloiden eristeissä pahvina, huopana, nauhoina, lankana ja massoissa. 
Vanhemmissa kattiloissa asbestia on käytetty sekä kuoressa että palotilan seinissä, 
esim. tiilissä, saumoissa ja eristeissä. Kattilahuoneissa tulenkestäviä muurauksia on 
tehty asbestiharkoista, tilojen seinissä on käytetty lisäksi asbestilevyjä ja paloeriste-
massat tehtiin asbestista. Putkieristeet, eristehuovat, -pahvit ja -nauhat, lämpö- käyttö-
vesi- ja höyryputkien ympärillä sisälsivät usein asbestia. Vanhempi putkisto on saatettu 
eristää piimaa- tai magnesiumkarbonaattimassalla, joka saattoi sisältää asbestia jopa 
15%. Asuinrakennusten putkieristeiden asbestipitoisuudet olivat pienempiä, kuin teolli-
suusrakennusten. [18; 19; 23.] 
Asbestituotteita on käytetty sekä ilmastointilaitteiden eri osien valmistuksessa että nii-
den asennuksessa. Tyypillisiä käyttökohteita on ollut kondenssisuojissa, lämmöneris-
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teissä, paloeristeissä ja äänenvaimennuksessa putkien sisä- ja ulkopuolella. Myös 
ruiskutuseristyksiä on käytetty. Eristeiden lisäksi ilmakanavia on valmistettu asbestista. 
1950- ja 1960-luvun kerrostaloissa käytettiin yleisesti eterniittikanavia eli asbes-
tisementtikanavia käytettiin ilmanvaihtokanavina. Lisäksi valmistettiin asbestisementis-
tä muotokappaleita liitoksiin. [18; 19; 23; 24, s. 182-183.] 
Sähköasennuksissa asbesti- ja asbestisementtilevyjä käytettiin puurakenteiden läpi-
vientien suojaukseen. Asbestista voitiin tehdä myös taustapahveja tai -levyjä sähkö-
keskuksille sekä sähköjohtojen suojarakenteissa. Tele- ja sähkökaapeleiden asennuk-
sessa on saatettu käyttää putkien voiteluun asbestipitoista talkkia. Asbestia voi olla 
myös palonsuoja- tai äänieristyksessä, joka on tehty tele- tai sähkökaapelien asennuk-
sen jälkeen. Joskus ilmastointiasennuksia asbestilla eristettäessä myös sähköjohdot 
ovat peittyneet asbestieristeellä ja -pölyllä (kuva 6). [18; 19; 23.] 
 
Kuva 6. Sähkökaapin taustalevytyksenä on käytetty asbestisementtilevyä [23.] 
Tulenkestäviin ja happoa kestäviin ja sähköä eristäviin rakennuslevyihin ja putkiin lisät-
tiin monesti kotimaista asbestia, koska sitä oli helposti saatavilla eripituisiin kuituihin 
lajiteltuna. [20, s. 89.] 
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Asbestin käyttö on Suomessa sallittu tarkasti rajatuissa tuotteissa, joihin ei ole olemas-
sa asbestin korvaavaa materiaalia. Tällaisia ovat esim. tietyt tiivisteet, induktiounien 
eristeet ja sähköautojen moottorien osat. [25.]. Kaikki purettu asbesti kuljetetaan kaa-
topaikalle, koska sille ei ole mitään uusiokäyttöä. 
2.4.2 Asbestin vaarallisuus ja asbestisairaudet 
Ehjä asbestirakenne ei ole vaarallinen. Rikkinäisestä, kolhitusta tai hankaantuneesta 
asbestimateriaalista voi kuitenkin vapautua asbestikuituja ilmaan. Hengitysilman mu-
kana asbestikuidut kulkeutuvat keuhkoihin tai muualle kehoon. [28, s. 13; 27.] 
Asbestin vaarallisuudesta ei ole vuonna 1970 julkaisussa Rakennustekniikan Käsikir-
jassa mainintaa. Asbestin hyviä ominaisuuksia sen sijaan kerrotaan laajasti. [20, s. 
379-384.] 
Työturvallisuus rakennusammateissa -kirja vuodelta 1982 mainitsee vaarallisimmiksi 
pölyiksi työmaalla kivi- ja mineraalipölyt, etenkin asbesti- ja kvartsipitoiset. Asbestimää-
räyksiin viitataan yhdellä sanalla vanhojen rakennusten ja rakenteiden purkua käsitte-
levällä sivulla. Kirjassa annetaan ohjeita oikeanlaisen hengityssuodattimen valintaan 
purkutöissä. Asbestihaalareita ei vielä tässä 1982 julkaistussa työturvallisuuskirjassa 
tunnettu. [26, s. 65, 68, 113.] 
1970-luvulla alettiin tiedostaa asbestipölyn vaarallisuus. Ensimmäiset asbestia koske-
vat työsuojelumääräykset julkaistiin 1976, jolloin kiellettiin krokidoliitin käyttö eristeruis-
kutuksissa. Asbestipurkutyö tuli luvanvaraiseksi 1988 alkaen ja 1.1.1993 alkaen asbes-
tin valmistus ja asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja maahantuonti kiellettiin valtio-
neuvoston päätöksellä. Vuotta myöhemmin kiellettiin asbestipitoisten tuotteiden myy-
minen ja käyttöönotto. Asbestia on käytetty rakentamisessa yleisesti 1910-1990 välise-
nä aikana, eniten kuitenkin vuosina 1963-1979. [19; 27.] 
Asbesti on biologisesti liukenematonta eli se ei poistu normaalien kehon suojameka-
nismien mukana. Asbesti ei aiheuta välittömiä oireita. Asbestipölyn ärsytys on samaa 
luokkaa kun esim. hiekka- tai savipölyn ärsytys. Asbestin vaikutukset huomataan vasta 
myöhemmin, jopa vuosikymmenien jälkeen altistuksesta. [28, s. 13; 27.] 
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Asbestin hengittämisen seurauksena asbestia kertyy keuhkoihin ja aiheuttaa asbes-
toosia eli pölykeuhkosairautta tai keuhkopussin paksuuntumia, pleuraplakkeja. Vaaral-
lisimpia asbestin aiheuttamia sairauksia ovat erilaiset syövät, varsinkin mestoteliooma, 
vatsakalvon ja keuhkopussin syöpä, kurkunpään syöpä ja keuhkosyöpä (kuva 7). [17; 
28.] 
 
Kuva 7. Asbestin aiheuttamia sairauksia [17; 28, .] 
Asbestisairaudet yleensä kehittyvät hitaasti, altistumisesta sairastumiseen saattaa kes-
tää 10-20 vuotta tai jopa kauemmin. Asbestin käyttö rakennuksilla on ollut suurimmil-
laan 1963-1979. Asbestisairauksia on ruvennut ilmenemään enenevissä määrin 1980-
luvun loppupuolelta alkaen. Haitta-aineilta suojautuminen on yksi iso osa ammattitau-
tien kokonaismäärän vähentämistä. [27.] 
2.4.3 Asbestille altistuminen 
Asbesti on maailmanlaajuisesti merkittävin altiste ja vaikka asbesti on kielletty monissa 
maissa Suomi mukaan lukien, asbestille altistutaan edelleen korjausrakentamisessa ja 
purkutyössä. [15, s. 8-10; 22.] Asbesti on edelleen mitä ajankohtaisin ongelma, vaikka 
se on ollut Suomessa kielletty jo 1993 lähtien ja 55 muutakin valtiota on kieltänyt as-
bestin kokonaan. Asbestin tuotanto on maailmalla yli 2 miljoonaa tonnia ja altistuneiden 
määrä on 125 miljoonaa työntekijää. Asbestin kulutus on siirtynyt teollisuusmaista kehi-
tysmaihin. Maailmanlaajuisesti on kehitetty vuonna 2014 yhteiset Helsinki-kriteerit, joi-
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den pohjalta maailman valtiot yhdessä pyrkivät vähentämään asbestin käyttöä ja altis-
tumista sekä parantamaan diagnosointia ja sairastuneiden hoitoa. [17.] 
Vuonna 1990 arvioitiin, että asbestille on altistunut työssään 200 000 henkilöä. Asbes-
tille altistuminen tarkoittaa asbestikuitujen hengittämistä. [29.] Työterveyslaitoksen mu-
kaan tällä hetkellä pitkään asbestille altistuneita on elossa noin 50 000 – 60 000. Uusia 
mahdollisia altistuksia syntyy jatkuvasti, kun 500–1000 korjausrakentajaa joutuu työs-
sään asbestin kanssa tekemisiin joka vuosi. [18; 30.] 
Asbestille altistuneiden rakentajien syöpäriski ei ole paljoakaan suurempi kuin yleinen 
syöpäriski. Suurin riski on asbestiruiskuttajilla ja entisten asbestilouhosten työntekijöillä. 
Asbesti on ollut niin yleinen rakennusaine, että käytännössä voidaan olettaa kaikissa 
ennen vuotta 1993 valmistuneissa rakennuksissa on käytetty asbestia, ja asbestikartoi-
tus tulisi suorittaa aina ennen työn suunnittelua ja purkutyöhön ryhtymistä. [30; 31.]  
2.5 Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) 
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet muodostuvat bentseenirenkaista, 
joita voi olla yhteen fuusioituneena kaksi tai useampi. PAH-yhdisteitä esiintyy paljon 
elinympäristössämme, niitä sisältävät esim. kivihiilipiki ja kivihiiliterva, terva, tupakan 
savu, kreosoottiöljy ja muut kivihiilipitoiset öljyt, dieselöljyt, asfaltti, bitumi, noki ja pako-
kaasut. Jopa vesi ja ruoka saattaa sisältää PAH-yhdisteitä. Esimerkiksi savustetut, 
paahdetut ja grillatut lihat sekä korkeassa lämpötilassa kypsennetyt ruuat, kuten leivät 
tai saastuneessa maaperässä kasvatetut kasvikset sisältävät PAH-yhdisteitä. Altistuk-
sen määrä on vähäinen. [34; 35, s. 121-122; 36, s. 17-20.] 
Maaperän pilaantumisessa PAH-yhdisteiden rooli on merkittävä. Suomessa on kartoi-
tettu noin 20 000 sellaista maa-aluetta, jossa entinen tai nykyinen toiminta on pilannut 
maaperää. Alueiden puhdistuksia aloitetaan noin 250-400 vuosittain. Vanhojen varas-
to- ja teollisuus alueiden ja kiinteistöjen kaavoittaminen asuin- tai liikekäyttöön lisää 
puhdistustarvetta entisestään. [36, s. 19.] 
Rakennuksissa käytetyt PAH-yhdisteitä sisältävät rakennusaineet olivat lähinnä kivihiili-
terva ja -piki, kreosoottiöljy, bitumit ja luonnonasfaltti, sekä puuterva ja -piki (kuva 8). 
Luonnonasfaltin käyttö oli Suomessa vähäistä ja kivihiiliterva syrjäytti puutervan ja puu-
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tervatuotteet 1800-luvulla. PAH-yhdisteiden määrä rakennusaineissa vaihtelee. Esi-
merkiksi bitumieristeiden PAH-yhdistepitoisuus on yleensä paljon pienempi kuin kreo-
soottiöljyn. Kivihiilipien PAH-yhdistepitoisuus oli 1-70%, joskus ylikin ja kreosoottiöljyn 
85%. [34; 36, s. 28-32.] 
 
Kuva 8. Pohjakerroksena asbestipitoisen vinyylimaton alla on ruskea valuasfalttikerros. Matto 
on liimattu alustaansa mustalla bitumiliimalla 
Tervaa keitettiin 1800-luvulla orgaanisista aineista, kuten puusta, turpeesta tai kivihii-
lestä. Raaka-aineen mukaan puhutaankin siis puutervasta tai kivihiilitervasta. Pikeä 
saatiin tervan tislausjäännöksenä ja kivihiilipikeä kivihiilitervan tislauksesta. Puutervaa 
ja tuohta käytettiin pitkään vesieristeenä, mutta 1800 -lopulla kivihiiliterva syrjäytti sen. 
[36, s. 60-62.] 
Kivihiilitervaa saadaan kun kuivatislataan kivihiiltä. Raakatervaa saatiin mm. kaasun ja 
koksin valmistuksen sivutuotteena ja se oli halvempaa kun puuterva. Raakatervasta 
tislattiin pois kevytöljyt, bentseeni, tolueeni ja vesi ja saatiin kivihiilitervaa. Kun kivihiili-
tervaa tislattiin edelleen korkeammassa lämpötilassa, siitä tislautui fenoleja, naftalee-
nia, antraseeniöljyä. Kivihiilipiki voitiin eristää lopputuotteeksi, kun muut yhdisteet oli 
tislattu pois. Eri tisleitä sekoittamalla saatiin kreosoottiöljyä. Sekä kreosoottiöljylle, että 
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kivihiilitervalle asetettiin koostumuksen suhteen 1970-luvulla tietyt laatuvaatimukset. 
Käytännössä molemmat tuotteet sisälsivät sadoittain erilaisia yhdisteitä (kuva 9). [20, s. 
336; 36, s. 28-29.] 
 
Kuva 9. Kivihiilitervan ja kivihiilitervatuotteiden valmistus yksinkertaistettuna kuviona [36, s. 
28.]. 
Kreosoottiöljyä ja kreosoottiöljypohjaisia sekoituksia käytettiin lahontorjunnassa, koska 
ne olivat veteen liukenematonta ja 1970-luvun käsityksen mukaan huonosti haihtuvaa 
[20, s. 312]. Kreosoottiöljyn kaikista käyttötarkoituksista puun suojaus oli 97%. Kreo-
soottiöljyllä käytettyä puuta käytettiin ratapölkyissä, aitatolpissa ja vesistöihin tehtävissä 
puupaalutuksissa. Kivihiilipikeä on käytetty kosteuseristyksissä, kattohuopien valmis-
tuksessa ja liimauksessa sekä kestopäällysteissä. Kivihiilitervaa on käytetty terva-
huopien imeytysaineena ja rakennuksen puurakenteiden suojauksessa. [36, s. 28-29.] 
Aromaattisten yhdisteiden huono puoli oli haju, joka oli voimakkainta heti käsittelyn 
jälkeen. Lisäksi puuta ei voitu maalata öljykäsittelyn päälle, mutta joskus öljyjä värjät-
tiin, niin että käsitelty tuote sopi paremmin kohteeseen. [20, s. 313.]  
Bitumi on kehitetty 1800-luvun lopulla. Se on maaöljystä valmistettu tuote, joka on huo-
neenlämmössä lähes kiinteää, ja väriltään ruskeaa tai mustaa. Bitumia on käytetty ra-
kentamisessa, koska sillä on hyvä tartuntakyky ja vedeneristämiskyky sekä sitkeys. 
Bitumi kestää hyvin säänvaihteluita, happoja, emäksiä ja suoloja. Bitumeita käytetään 
edelleen tienrakennuksessa, vesikatteissa, lattianpäällysteissä, matoissa, tuulensuoja-
levyinä, paperi-, pahvi- ja levytuotteiden kyllästysaineena. Bitumia on käytetty myös 
tiivisteenä, vesieristeenä ja saumauksessa. Valmistuksessa, varastoinnissa ja käsitte-
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lyissä bitumit usein sulatetaan. Bitumien käyttö on yleistä myös uudisrakentamisessa ja 
niiden käytön yleistymisen myötä kivihiilipien käyttö rakennuksilla on vähentynyt (kuva 
10). [36, s. 31.] 
 
Kuva 10. Kattohuovan asennusta, materiaalina Pikipoika bitumikattohuopa [77.]. Pikipoika kiin-
nitysliimat ja kittaustuotteet sisälsivät asbestia vuosina 1970-1979 [70, s. 98; 71, s. 18.]. 
Asfaltti voidaan jakaa valmistustapansa mukaan luonnonasfaltteihin ja keinotekoisiin 
asfaltteihin. Suomessa luonnonasfaltti on tuontitavaraa ja se on puhtaimmillaan mel-
kein pelkkää bitumia. Keinotekoiset asfaltit tehdään useimmiten sekoittamalla bitumiin 
kiviainesta. [37, s. 62-63.] Bitumien ja asfalttien käyttö on ollut yleistä rakennuksissa 
esim. perusmuurien ja parvekkeiden vesieristyksessä ( kuva 11).  
 
Kuva 11. Luonnonkivestä ladottu perusmuuri kahdella tavalla vesieristettynä. Vasemmalla kivi-
en ja tiilien välissä on bitumi- tai kivihiilitervasively. Oikealla on vedenpaine-eristyksenä va-
luasfaltti. Myös tiilet on muurattu valuasfaltilla.  
Nykyään eri bitumi-, terva- ja kivihiilipohjaisille tuotteille ja niiden nimille on tarkat mää-
ritykset, mutta ennen eri tuotteiden nimeäminen on ollut varsin kirjavaa. Kaikkia nimi-
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tyksiä eli tervaa, pikeä, bitumia ja asfalttia on käytetty sekaisin tarkoittamaan lähes 
kaikkia tuotteita. [37, s. 62-63.] 
Työturvallisuuteen vaikutti rakennusaikana, ja vaikuttaa nyt rakenteita korjattaessa 
ja purettaessa se, että tuotteista ei toimitettaessa tarvinnut ilmoittaa lisäaineita. 
Purkeissa saattoi lukea tuotenimi ja numero, käyttöohjeessa käyttötarkoitus ja -
ohje, mutta ei sitä, mitä aineita tuote tarkalleen sisälsi. [20, s. 313.] 
Useat PAH-yhdisteet ovat helposti haihtuvia yhdisteitä. Naftaleenia lukuun ottamatta ne 
ovat huoneenlämmössä kiinteitä. Auringon valo sekä höyrynpaineen ja lämpötilan erot 
saavat aikaan kuitenkin sen, että yhdisteet haihtuvat ilmaan. Ilmaan haihtuvien yhdis-
teiden reagoidessa keskenään saattaa syntyä vielä alkuperäisiä lähtöaineita myrkylli-
sempiä yhdisteitä. [36, s. 13.] 
PAH-yhdisteitä ei yleensä esiinny yksittäin, vaan altistuminen tapahtuu monimutkaiselle 
eri yhdisteiden sekoitukselle. Seoksen koostumuskin vaihtelee altistuksesta toiseen. 
PAH-yhdisteet kulkeutuvat elimistöön hengitysilman mukana tai ihon läpi. Yhdisteet 
voivat kulkeutua myös käsistä suuhun ja sitä kautta ruuansulatuselimistöön. Kivihiiliter-
van ja pien purkupöly saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Iholle joutuessaan ne 
saattavat aiheuttaa välittömästi kirvelyä ja punoitusta. Niiden ominainen piirre on, että 
piki ja terva herkistävät ihon UV-valolle. Oireet häviävät yleensä parissa vuorokaudes-
sa. [34.] 
Työperäistä altistumista tapahtuu usein korjausrakennustyömailla. Kivihiilipiki on perin-
teinen vesieriste kylpyhuoneissa, mutta sitä on käytetty myös muissa lattioissa. Myös 
bitumitöissä tapahtuu altistumista, samoin kun kreosootilla kyllästettyjen puurakentei-
den purkamisessa. PAH-yhdisteitä käytettiin vesieristämisessä paljon, esimerkiksi kivi-
hiilipikeä on käytetty erityisesti 1890-1950 välisenä aikana. Kun rakennetta korjataan, 
vesieristeen kanssa lähtee osa alapohjan materiaalia mukana. Työilman PAH-
yhdisteiden vaarallisiksi tiedetyt pitoisuudet voivat ylittyä moninkertaisesti. [34; 38.] 
PAH-yhdisteille altistuu vuosittain noin 1000-1500 työntekijää eri aloilta. Suurimmat 
altistusalat löytyvät rakennusalan ulkopuolelta, koksaamoista ja maaöljyn jalostamois-
ta,. Rakennusten vedeneristystyö, kattohuopien valmistus ja asennus sekä purkutyö 




Metallit ovat alkuaineita, jotka ovat suurimmaksi osaksi ihmiselle välttämättömiä, mutta 
suurina määrinä myrkyllisiä. Jotkut metallit rikastuvat ravintoketjussa ja kertyvät ihmi-
sen elimistöön. Elimistölle kokonaan vieraita aineita ovat elohopea, kadmium ja lyijy. 
[39.] Raskasmetallien määrittelyssä on käytetty monia erilaisia rajauksia siitä, mikä on 
raskasmetalli ja mikä ei. Yleiskielessä raskasmetalli on yleisnimitys puolimetalleille ja 
metalleille, jotka ovat myrkyllisiä eliöille. Raskasmetalli voidaan myös rajata olemaan 
alkuaine, jonka tiheys on suurempi kuin 5 g/cm3 [41.]. Joissain lähteissä raskasmetal-
leiksi käsitetään puolimetallit ja metallit, joilla on korkea atomimassa [39.]. 
Ympäristöhallinnossa ja Metsäntutkimuksen tutkimuksissa raskasmetalleiksi on määri-
telty metallit, joiden tiheys ylittää raja-arvon 5 g/cm³. Tutkittujen aineiden listalla on ollut 
vuodesta 1985 kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari (Cu), rauta (Fe), nikkeli (Ni), lyijy (Pb), 
vanadiini (V) ja sinkki (Zn) ja vuodesta 1995 lähtien myös arseeni (As) ja elohopea 
(Hg). [42; 43; 44.] 
Tässä työssä käsitellään raskasmetalleista niitä, joita yleisemmin tulee vastaan korja-
uskohteessa ja joista rakennuksen työntekijöille on eniten terveydellistä riskiä, eli kro-
mia, kuparia, lyijyä, arseenia ja elohopeaa.   
Aikaisemmin raskasmetalleja on käytetty huolettomasti ja moniin tarkoituksiin. Varsin-
kin puunsuoja-aineena on käytetty sellaisia aineita, mitkä nykyään tiedetään ihmiselle 
myrkyllisiksi ja ympäristölle vaarallisiksi. Näitä oli esimerkiksi lahontorjuntasuolat, jotka 
sisälsivät kuparia, sinkkiä, fluoria, arseenia ja kromia, tai näiden yhdistelmiä. [20, s. 
312-313.] 
Kromi (Cr) 
Kromi on sinertävä, kiiltävä ja kova metalli. Sitä esiintyy luonnossa lähinnä erilaisissa 
mineraaleissa. Ihmiselle kromi on pieninä määrinä välttämätön. Suurempina määrinä 
kromi on allergisoivaa ja se aiheuttaa astmaa ja syöpää. Kromia käytetään paljon me-
talliteollisuudessa, mm. ruostumattoman teräksen valmistukseen. Rakentamisessa 
kromia käytetään maaleissa ja väriaineena sekä erikoisterästen ja sementin valmistuk-
sessa. [23; 35, s. 79-82; 44.] 1970-luvulla asuntohallitus ohjeisti ikkunoiden ulkopuittei-
den maalaukseen käytettävän puunsuoja-ainetta, joka sisälsi kromia, kuparia ja arsee-
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nia. Suojaukseen käytettiin CCA-kyllästettä, jonka tunnisti vihertävästä väristä. [23; 45, 
s. 150.] 
Kupari (Cu) 
Kupari on punertava tai vihertävä sitkeä ja venyvä alkuaine, joka johtaa hyvin lämpöä 
ja sähköä. Luonnossa kupari esiintyy yhdisteissä, mineraaleina ja vapaana kuparina. 
Kupari on ihmiselle välttämätön hivenaine, mutta suurina pitoisuuksina kupari on myr-
kyllistä. [44.] 
Kuparia käytetään sellaisenaan tai erilaisissa lejeeringeissä, kuten messinkinä, uusho-
peana tai pronssina. Rakentamisessa kuparista tehdään mm. julkisivuja (kuva 13), ve-
sikatteita ja sitä käytetään sähköjohdoissa, laitteistoissa, vesiputkissa ja heloissa. Ka-
temateriaalina kupari patinoituu käsittelemättömänä vihreäksi. Kuparia on myös lisätty 
puunsuoja-aineisiin. [44.] 
Lyijy (Pb)  
Lyijyn tunnuspiirteitä on painavuus, korroosionkestävyys, heikko lujuus, hyvä muovat-
tavuus ja suuri kestävyys. Lyijyn sulamispiste on kohtuullisen matala (327°C) joten sitä 
on käytetty juotosaineena. Lyijystä on tehty myös savupiippujen päällysteitä, sitä on 
käytetty maaleissa ja laakerimetalleissa sekä sekoitteena muiden metallien kanssa. 
[20, s. 269-270; 35, s. 84.]  Monissa maissa lyijyä on käytetty myös vesiputkissa, mutta 
Suomessa ei [47, s. 72]. 
Lyijyä on käytetty vesikatemateriaalina kuparin ja läkkipellin ohessa jo 1500-luvulla 
mm. Turun linnassa. Edullisen hintansa vuoksi rautapeltikatteet kuitenkin lähes syrjäyt-
tivät muut metalliset kattopinnoitteet. 1700 ja 1800-luvuilla oli tavallista valmistaa ikku-
napuitteet lyijystä. Helsingin rakennusjärjestyksessä lyijy- ja sinkkipellin käyttö katema-
teriaalina kiellettiin vuonna 1895. [46, s. 104-105, 107, 120.] 
Lyijyä ja lyijyoksidia on käytetty myös erilaisissa elastisissa kiteissä ja sideaineissa 
korroosion kestävänä täyteaineena esim. asbestin kanssa. Pohja-aineena on ollut esi-




Kuva 12. Lyijyvalkoisen ulkomaalin mainos vuodelta 1944. [9, s. 134.] 
Lyijypitoista maalia käytettiin hyvin yleisesti. Vanhaa rakennusta remontoitaessa on 
hyvä varautua siihen, että missä tahansa maalikerroksessa saattaa olla lyijypitoista 
maalia. Lyijymaalin käyttö kiellettiin 1929, mutta ulkomaaleissa lyijyä käytettiin vielä 
1960-luvulla. (kuva 12). [43, s. 231; 46, s. 76.] Lyijyvalkoisen maalin suhteellisen peit-
tokyky ei ollut niin hyvä kun monien muiden pigmenttien, esim. titaanioksidin. Tämä on 
yksi syy, miksi lyijyvalkoisen käyttö vähentyi pikkuhiljaa tehokkaammin peittävien uusi-
en maalien kustannuksella. [20, s. 489.] Lyijymönjää käytettiin ruosteensuojaukseen. 
Lyijymönjän väri on helakanpunainen, joten se on helppo tunnistaa. [46, s. 79.] 
 
Kuva 13. Ylimmäisenä lyijyvaippajohdin, jossa kumitäytteisen saumattoman lyijyvaipan sisällä 
useita vulkanoituja johtimia. Keskellä muovilyijykaapeli ja alimmaisena lyijyvaippajohto, jos-
sa muovivaipan sisällä lyijyvaippa, jonka sisällä muovieristetyt johtimet. [24, s. 192-193.] 
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Joskus sähköjohtoja piti vetää kosteisiin, märkiin tai palovaarallisiin tiloihin tai oli vaa-
rana, että johdot joutuvat alttiiksi syövyttäville kaasuille. Tällöin johdotukset tehtiin lyijy-
vaippaisilla johdoilla, jolloin saatiin aikaan ilmatiivis asennus. Lyijyvaippaisia sähköjoh-
toja käytettiin erityisesti kellari- ja ullakkotiloissa (kuva 13). [24, s. 193-196.] 
Lyijyä esiintyy luonnossa useissa mineraaleissa. Lyijy höyrystyy helposti kuumennetta-
essa. Lyijy ei ole ihmiselle tarpeellista, se on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi ja se rikas-
tuu ravintoketjussa. Ihmisten lyijy-altistuminen on vähentynyt merkittävästä, kun on 
siirrytty  käyttämään lyijytöntä polttoainetta autoissa. [40; 44.] Jo 1970-luvulla on tiedet-
ty lyijyn ja lyijy-yhdisteiden myrkyllisyydestä, mutta sitä on silti käytetty laajasti. Lyijyn 
käyttöä rakentamisessa on rajoittanut se, että lyijy ei kestä sementtiä. [20, s. 269-270.] 
Arseeni (As)  
Arseeni on puolimetalli, jota ennen kutsuttiin arsenikiksi. Arseenia on käytetty puun-
suoja-aineena, lejeeringeissä ja torjunta-aineena. Arseenia esiintyy luonnossa maape-
rässä ja esimerkiksi kaivovedessä sitä voi olla haitallisia määriä. [41; 43, s. 68.]  
Arseenille altistutaan useimmiten purettaessa kyllästettyä puuta tai ongelmajätteen 
käsittelyssä. Arseenille voi altistua myös pilaantuneen maan käsittelyssä, jolloin arsee-
nia saattaa nousta ilmaan pölyävien maamassojen mukana. [35, s. 68.] 
Elohopea (Hg)  
Elohopea on väriltään hopeanvalkoista ja huoneenlämmössä nestemäistä. Maa- ja 
kallioperässä on vähäisiä määriä elohopeaa. Luonnossa elohopeaa on metallina sekä 
epäorgaanisina että orgaanisina yhdisteinä. Elohopea rikastuu ravintoketjussa. [44; 45; 
48,.] Vaarallisin elohopeayhdiste on metyylielohopea. [40.] 
Rakennuksissa elohopeaa on käytetty mittaristoissa, säätölaitteistoissa, elohopealam-
puissa ja loisteputkissa. Sähköteollisuudessa elohopeaa käytetään kytkimissä, neste-
tasoilmaisimissa, kuivaparistojen valmistuksessa ja muissa teollisuuden sähkölaitteis-
toissa. [35, s. 69; 40.] Rakennuksissa elohopea on yleensä erillisissä mittaristoissa ja 
laitteistossa, sen poistaminen korjauskohteessa on yleensä mutkatonta. Laitteiden rik-
koutuessa ja muissa vahinkotapauksessa suurenkin altistumisen vaara on olemassa. 
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1.7.2006 lähtien elohopeaa ei saa käyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuk-
sessa, muutoin kun asetuksessa määritellyissä poikkeustapauksissa. [35, s. 71-72.] 
2.7 Polyklooratut bifenyylit (PCB-yhdisteet) 
PCB-yhdisteet ovat teollisesti valmistettuja orgaanisia klooriyhdisteitä. Niitä on tuotettu 
kaupallisiin tarkoituksiin vuodesta 1929 lähtien. PCB-yhdisteet ovat hyvin pysyviä ja 
rasvaliukoisina ne rikastuvat ravintoketjussa. Monet niistä ovat  myös karsinogeenista. 
[35, s. 274-276.] Suomalainen altistuu PCB:lle esimerkiksi Itämerestä pyydettyä kalaa 
syömällä. Kalan terveyshyödyt ovat kuitenkin yleensä myrkkyjen vaikutuksia suurem-
mat. [47, s. 73, 10-11; 35, s. 277.] 
Noin 80% kaikesta tuotetusta PCB:stä käytettiin kondensaattoreihin, muuntajiin ja 
lämmönsiirtojärjestelmiin, 20% ruostesuojamaalauksiin. Lisäksi 2% tuotetuista liimoista, 
maaleista ja lakoista sisälsi PCB:tä. Lisäksi käyttökohteita olivat mm. saumausaineet, 
muovien pehmittimet, vahat, pakkelit, valumassat ja jopa kopiopaperi. Esimerkiksi 
vuonna 1969 PCB-yhdisteitä käytettiin Suomessa 250 tonnia. [35, s. 274-275.] 
 
Kuva 14. Elementtisaumauksen korjauksen yhteydessä vanhaa massaa ei ole poistettu, joten 
PCB-yhdisteet ovat imeytyneet vanhasta massasta uuteen saumaan.  
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Eniten PCB:tä on käytetty vuosien 1950-1972 välillä. Sitä on käytetty rakennuksissa 
yleisesti, mutta silti sen esiintymisestä rakenteissa tiedetään varsin vähän. [49.] Sau-
mausmassissa käytetty PCB huomattiin ongelmaksi vasta 1997-1998, jolloin suuri osa 
rakennuksien saumaustyöntekijöistä oli merkittävästikin altistunut sille. Tämän jälkeen 
ohjeistusta ja tiedonkulkua parannettiin ja altistuminen väheni (kuva 14). Hiekkapuhal-
luksessa ja hionnassa voi altistua PCB:lle, samoin kun umpiolasien purkutyössä ja pi-
han maamassojen siirtotyössä. PCB:tä voi tulla vastaan myös vanhojen teollisuuskiin-
teistöjen maaleissa, esim. kloorikautsumaaleissa ja muissa pinnoitteissa. PCB-pitoisen 
jätteen käsittelyyn, varastointiin ja kuljetukseen on oma ohjeistuksensa. [35, s. 274-
277.] 
2.8 Öljyhiilivedyt ja aromaattiset hiilivedyt (BTEX-yhdisteet) 
Raakaöljy ja siitä jalostetut tuotteet, öljyhiilivedyt, eivät yleisesti kuulu rakennusmateri-
aaleihin. Pieniä määriä öljyperäisiä tuotteita käytetään kuitenkin myös itse rakentami-
sessa, esim. maaleissa, liimoissa ja lakoissa. Öljy muodostuu monenlaisista kooltaan 
ja rakenteeltaan vaihtelevista hiilivedyistä. [35, s. 98.] 
Korjattavia rakennuksia tutkittaessa rakenteista saattaa löytyä polttoöljyä, bensiiniä tai 
muita öljyjalosteita, jotka ovat joutuneet rakenteisiin rakennuksen käytön aikana. Myös 
pilaantuneiden maiden kunnostuksessa löydetään usein öljyhiilivetyjä. Moottoribensiinit 
ovat korjaajille vaarallisempia kuin esim. dieselpolttoaineet tai kevyt polttoöljy, koska se 
on haihtuvampaa ja terveydelle vaarallisempaa. Öljyhiilivedyt ovat vettä kevyempiä, 
haihtuvia, jossain määrin vesiliukoisia ja imeytyvät pilaantuneesta rakenteesta myös 
maaperään. [50, s. 18.] 
Öljyperäisiä tuotteita ja maaöljytisleitä on käytetty rakennuksilla esim. bitumin liuottee-
na. Lisäksi voidaan käyttää liuotteena bentseeniä, tolueenia, ksyleeniä, ym. aromaatte-
ja, kloorattuja hiilivetyjä ja rikkihiiltä. Vuoden 1970 Rakennustekniikan käsikirjassa 
muistutetaan, että rikkihiili, aromaatit esim. bentseeni ja klooratut hiilivedyt ovat hengi-





Homeet toisin kun muut tässä työssä käsitellyt haitalliset aineet eivät ole rakennusai-
neita, joita on käytetty rakennusaikana. Haitallisia määriä homeita muodostuu raken-
nuksiin käytön aikana, esim. rakennusvirheiden tai asukkaiden ja käyttäjien toiminnan 
takia.  
Mikrobit, kuten homesienet, hiivat ja bakteerit ovat välttämättömiä luonnon kiertokululle, 
koska ne palauttavat kuolleiden eliöiden ravinteet takaisin luonnon kiertokulkuun. Niitä 
on kaikkialla. Yhdessä luonnonvoimien kuten sateen, lämpötilanmuutosten ja muiden 
luonnonvoimien kanssa ne ajan myötä hajottavat ja rapauttavat ihmisen tekemiä raken-
teita. Suomalaiset rakennukset sisältävät paljon puuta ja muuta eloperäistä rakennus-
ainetta, joten ne ovat arkoja mikrobeille. Mikrobien suotuisien elinolojen rajoittaminen 
auttaa suojelemaan rakennuksia. Mikrobikasvun haitallisen kasvun alkamiseen tarvi-
taan itiöitä, kosteutta, ravinteita ja sopiva lämpötila. Mikrobeita, homeita, bakteereja ja 
sieniä on monenlaisia ja monet elävät mieluiten samoissa olosuhteissa kun ihminen. 
Kosteuden määrän rajoittaminen on normaalitilanteessa ainoa tehokas keino koittaa 
hallita mikrobikasvustoa ja homehtumista. Eri mikrobeilla on erilaiset kasvuolosuhteet 
ja eri lajeja kasvaa rinnan samanlaisissakin olosuhteissa. Rakennuksen mikrobivaurioi-
ta todettaessa on yleensä tärkeämpää etsiä kosteuslähde ja vaurion syy, kun koittaa 
tunnistaa kaikki eri vaurion syntyyn vaikuttaneet mikrobit. Monesti edes laboratorioissa 
ei pystytä tunnistamaan kaikkia eri lajeja. [51, s. 20, 29.] 
Tässä työssä puhutaan yleisesti homeesta, vaikka todellisuudessa kasvusto saattaa 
olla myös esim. bakteeri- tai sienikasvusto.  
Kosteus- ja hometalkoot -sivusto on kerännyt suuren määrän eri vuosikymmenten 
asuintaloissa erilaisia riskirakenteita ja kouluttaa rakennusalan ammattilaisia. Riskira-
kenteiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää rakenteiden homevaurioita arvioita-
essa. Erilaiset arkkitehtuurilliset muoti-ilmiöt aiheuttavat veden haitallisen pääsyn ra-
kenteisiin, esim. lyhyet räystäät, valesokkeli yms. [52.] 
Kosteus- ja homeongelmaa on syytä epäillä monenlaisten asioiden perusteella. Näkyvä 
home, tunkkainen haju, rakenteiden pinnan värinmuutokset tai kosteusläikät, pinnoit-
teen irtoaminen, kupruileminen tai hilseily, ja asukkaiden tai käyttäjien oireilu ovat usein 
ensimmäisiä merkkejä. Jos rakennuksessa on ollut joskus aiemmin homevaurio, saat-
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taa olla, että sitä ei ole korjattu kunnolla ja kosteutta on jäänyt rakenteisiin muhimaan. 
Muita homevaurion varoitusmerkkejä on esim. se, että kylpyhuone ei kuivu kunnolla 
käytön jälkeen, julkisivun tiiliverhous on kostea vielä kesälläkin, vesimittarin pyörii vaik-
ka vettä ei käytetä tai että lämminvesijärjestelmään tarvitsee lisätä jatkuvasti vettä. [51, 
s. 63-64.] 
Suomessa on tutkittu mikrobialtistuksia rakennusten korjaustyössä. Tutkimuksessa 
huomattiin, että mikrobipitoisuudet ilmassa ovat huomattavan korkeita homeisten ra-
kenteiden purkamisen aikana. Vertailukohteissa, jossa ei ollut todettu hometta, pitoi-
suudet nousivat myös mahdollisesti haittaa aiheuttavalle tasolle. Mikrobien todettiin 
leviävän helposti myös korjauskohteiden viereisiin tiloihin. [53; 54.] 
Kukaan ei osaa tarkkaan sanoa, kuinka paljon Suomen rakennuskannasta sisältää 
home- tai kosteusongelmia. Määrä on huomattava, mutta samalla sitä on todella vaikea 
arvioida, koska vaikka aihetta on tutkittu, mitään yhteismitallista tapaa määritellä aineis-
toja, tutkimusmenetelmiä tai vaurioita ei ole. Arvioidaan esimerkiksi, että noin joka nel-
jännessä tai useammassa koulussa on tehty homekorjauksia. Kyselyjen mukaan jopa 
noin 60% kouluista kärsiin sisäilmaongelmista. [55, s. 5, 10.] 
Home aiheuttaa rakennuksissa monenlaisia ongelmia, joilla voi olla haitallisia terveys-
vaikutuksia. Homeiden itiöt liikkuvat huoneilman mukana. Homeet tuottavat ilmaan 
myös haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, VOC-yhdisteitä, jotka aiheuttavat hajuja huoneil-
maan. Raskaiden itiöiden mukana ilmaan pääsee mykotoksiineita eli homemyrkkyjä. 
Huoneilmaan vapautuvat homeiden aineenvaihduntatuotteet ovat allergeeneja, eli al-
lergiaa aiheuttavia. Rakenteessa home muodostaa rihmaston, joka lahottaa rakennet-
ta. Rihmastoa voi päästä ilmaan kuivuessaan tai purkutöiden yhteydessä. [51, s. 32.] 
Useimmiten homeoireet johtuvat homeiden aiheuttamasta allergiasta. Yleisesti voidaan 
todeta, mitä kauemmin homealtistus kestää, sitä vakavampia ovat oireet. Pienikin mää-
rä hometta voi aiheuttaa ajan kanssa vakavan terveysongelman. Lista erilaisista ho-
meen aiheuttamista oireista on pitkä ja monesti oireita ei ensin ymmärretä homeesta 
aiheutuviksi. [51, s. 14, 63-32.] 
 
Monimutkaiseksi terveysvaikutusten arvioinnin tekee se, vaikutusmekanismit, ja oirei-
den muodostumisen perusteet tai oireilta suojaavat mekanismit ovat epäselviä. Myös-
kään sisäilman mikrobipitoisuuksille ei ole terveysperusteisia ohjearvoja. [51, s. 2.] 
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2.10 Tulevaisuuden ongelma-aineet 
Työterveyslaitoksen listauksessa kemiallisia vaaratekijöitä on nykyään tunnistettu eri 
työntekijäryhmille. Mikään niistä aineista ei ole uusi tai tuntematon haitta, mutta onko 
joku niistä tulevaisuudessa erityisen ongelmallinen? Epoksi-, uretaani- ja akryylimassat 
on mainittu listalla. Listalla on myös erilaisia polymeerimateriaaleja, jotka ärsyttävät 
hengitysteitä ja ihoa. Monet muutkin yhdisteet ovat voimakkaan hajuisia. Tuotteissa 
saattaa olla mukana esim. kvartsihiekkaa, joka on myös haitallinen hengitysteille. Myös 
muut kivipölyt altistavat. Korjauskohteissa vanhojen purettavien rakenteiden pöly voi 
aiheuttaa ongelmia. Työkoneiden ja liikenteen pakokaasut ja päästötkin aiheuttavat 
altistumista haitallisille aineille. [58.] 
 
Kosteus- ja hometalkoot on kartoittanut menneiden vuosikymmenten riskirakenteet. 
Rakenteet olivat niiden rakennushetkellä parhaan tiedon ja taidon mukaan tehty. [52.] 
Onko nykypäivän passiivirakentamisessa mahdollisuus vastaavaa laajamittaiseen on-
gelmaan? Tutkimustulokset eivät vakuuta kaikkia. Jopa johtavat tutkijat ovat jonkin ver-
ran eri mieltä rakenteiden yksityiskohdista. Onko suurin ongelma sittenkin rakenteen 
paksuus ja kosteuden tiivistyminen väärään paikkaan rakenteen sisälle kaikista ennak-
kotutkimuksista huolimatta. Kestääkö höyrynsulkumuovi ja teippien kiinnitys riittävän 
tiiviinä koko rakenteen olemassaoloajan? Pilaako paksun eristeen sisällä liikkuva ilma 
rakenteen lämmönpitävyyden ja aiheuttaa kylmäsiltoja? Onko ongelma passiivitalojen 
alapohjarakenteissa, jossa on tutkimuksissa havaittu kosteuden kertymistä tietyissä 
olosuhteissa? [57; 58.] Tuleeko ongelmia esimerkiksi uudenlaisten muovieristeiden 
kanssa, joiden kehitystyö on menossa kiivaimmillaan? [62.]  
Bitumihuurut ja bitumista haihtuvat höyryt ovat jo nykyään monen kattotyöntekijän arki-
päivää. Jos bitumia kuumentaa yli 100°C siitä vapautuu ilmaan PAH-yhdisteitä. Samoin 
erilaiset bitumisekoitteet voivat sisältää paljon enemmän PAH-yhdisteitä kuin puhdas 
bitumi. Suomessa bitumia ei pidetä syöpävaarallisena aineena, mutta esim. Saksassa 
bitumiemulsiot luokitellaan syöpää aiheuttaviksi. Myös Suomen kantaa tullaan harkit-
semaan uudelleen tulevaisuudessa. Bitumien käyttö on yleistä myös uudisrakentami-
sessa ja niiden käytön yleistymisen myötä kivihiilipien käyttö rakennuksilla on vähenty-
nyt. [36, s. 31.] 
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2.10.1 Epoksi ja uretaani 
 
Putkistosaneerauksia tehdään kiihtyvällä tahdilla, kun 1960-1970-lukujen asuinkerros-
talojen putkistot alkavat olla käyttöikänsä päässä. Taloyhtiölle on monesti huomatta-
vasti halvempi tapa pinnoittaa vanhat putket kun vaihtaa ne kokonaan uusiin. Samaan 
aikaan ongelmat käytettyjen muovikemikaalien kanssa tulevat esiin. Mediassa on ollut 
raflaavia uutisointeja mahdollisista terveyshaitoista. [60; 61.] 
 
Epoksin mahdollinen vaarallisuus on noussut esille, koska epoksin ja uretaanin käyt-
täminen putkistosaneerauksissa on yleistynyt. Työterveyslaitokselle on raportoitu 9 
ammattitautitapauksesta, jotka ovat putkistosaneerausyritysten työntekijöitä. Työnteki-
jät ovat altistuneet pinnoituksessa käytetyille kemikaaleille ja saaneet niistä voimakkai-
ta iho-oireita. Epoksialtistumiset ovat olleet Työterveyslaitoksen huolena jo tätä aiem-
minkin. Myös vakuutusyhtiöt ovat huomanneet altistumiset ja sairastumiset omissa 
tilastoissaan. Vuosien 2005 ja 2010 välillä on tullut esiin lähes 150 epoksin aiheutta-
maa ihottumaa ja ihotautia, joista osa on myös muilta aloilta kun rakentaminen. [60.] 
 
Työterveyslaitos on laatinut ohjeita turvallisista työskentelytavoista ja henkilökohtaisista 
suojaimista. Työterveyslaitos aikoo tutkia lisää epoksialtistumisia ja niiden aiheuttamia 
ammattitauteja. Samalla kehitellään keinoja niiden ehkäisemiseksi. Tutkimuksessa 
käsitellään epoksia ja uretaania, jotka molemmat ovat rakennuskäyttöön hyväksyttyjä 
kemikaaleja. Alustavissa tutkimuksissa on huomattu, että saneerauksen työtavoissa ja 
henkilökohtaisten suojaimien käytössä on paljon parannettavaa. Lisäksi taloyhtiön re-
monteissa ei monestikaan ole nimettyä työturvallisuusvastaavaa eikä turvallisuussuun-
nittelu muutenkaan ole toivotulla tasolla. [60.] 
2.10.2 Nano-materiaalit 
Nanomateriaalien mittakaava on 1-100 nm, muuten ne ovat tavallisia tuttuja materiaa-
leja (kuva 15). Koko saa aikaan materiaaleissa voimakkaampia ominaisuuksia, kun 
mitä suuremmassa mittakaavassa olevilla hiukkasilla, massoilla ja tuotteilla on. Nano-
materiaalien fysikaalis-kemialliset ominaisuudet voivat olla erilaiset ja tätä käytetään 
hyväksi kehitystyössä. Nano-materiaaleja on jo markkinoilla paristoissa, vaatteissa, 
kosmetiikassa ja elintarvikkeissa. Rakennusalan nano-materiaalien kehitys on kovassa 




Kuva 15. Nanomateriaalien mittakaava on noin 1-100nm, nanomateriaalin koko verrattuna 
hiukseen [62.] 
Rakennuksilla käytetään mm. nanosavea ja muita täyteaineita, komposiitteja ja hartse-
ja. Nano-materiaaleja on käytössä eristeissä, tierakenteissa, esim. asfaltissa, sementti- 
betoni- ja terästuotteissa sekä erilaisissa puu- ja puumuovikomposiiteissa. Betonin li-
säaineeksi kehitetyt nano-tuotteet parantavat betonin fyysisiä ja mekaanisia ominai-
suuksia, lisäävät puristuslujuutta sekä tiivistää ja kasvattaa betonin tiheyttä [62.] 
Eristemaailmaan nano-teknologian avulla on tullut jo uusia tuotteita, kuten tyhjiöeris-
teet, aerogeeli, tekniset eristeet ja mikrohuokoiset eristeet. Pintakäsittelyssäkin on otet-
tu askelia uuteen suuntaan. Miltä kuulostaa itse puhdistuva suihkun lasiseinä, naar-
muuntumaton parketti tai likaantumaton julkisivurappaus (kuva 16)? Entä aurinkoke-
räin, joka kerää 96% säteilystä talteen? [62.] 
 
Kuva 16. Nanomateriaalilla pinnoitettu julkisivurappaus hylkii likaa [62.] 
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Nanomateriaalien tekniset ja kaupalliset mahdollisuudet ovat huikeat, mutta niin on 
myös niiden mahdollisuus aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa. Kukaan ei tiedä, mihin 
tämä kehitys on viemässä. Kukaan ei myöskään tiedä, miten mahdollisilta ongelmilta 
vältytään. [43, 28-29; 62.] 
2.11 Rakennuskanta  
Nykyinen rakennusten tilastointijärjestelmä on aloitettu 1950-luvulla ja senkin jälkeen 
tilastointikriteerejä on muutettu, joten kattavia ja samalla logiikalla tilastoituja tietoja ei 
ole saatavilla ennen 1980-lukua. Tilastokeskuksen nykyinen tilastointijärjestelmä perus-
tuu rakennuslupiin. Maaseudulla rakennuslupia ei tarvinnut hakea ennen rakennuslain 
voimaantuloa vuonna 1959. [64.] 
Rakennusten määrän laskenta perustui ennen vuotta 1957 yleisen väestönlaskennan 
tietoihin. Laskennassa kartoitettiin asuntojen, tilapäisasuntojen, maatalousrakennusten, 
teollisuusrakennusten, liikerakennusten, laitosrakennusten, saunojen ja muiden raken-
nusten määrä. Tilastoa on kerätty vuosien 1900-1950 välillä (taulukko 1). [65.] 
Taulukko 1. Ote taulukosta Rakennukset käyttötarkoituksen ja rakentamisvuoden mukaan 




Taulukosta käy mm. selville se, että vuonna 1950 Suomi oli hyvin maatalouspainottei-
nen maa. Koko maassa rakennusten määrä oli noin 1952 289 ja näistä kaupungeissa 
sijaitsi 126 792, kauppaloissa 64 415 ja maalaiskunnissa 1 761 082. Eli kaupungeissa 
sijaitsi noin 6,5 % kaikista rakennuksista, kauppaloissa 3 % maaseudulla sijaitsi yli 90 
% kaikista rakennuksista. Sodan vaikutukset näkyvät myös vuosien 1939-1944 välise-
nä aikana hyvin vähäisenä asuntorakentamisena ja rakentamisen vilkastumisena ajan-
jaksolla 1945-1950. [65.] Rakennuksien kokonaismääräksi mainitaan lähes 2 miljoo-
naa. Määrä selittyy sillä, että kaikki rakennukset, myös väliaikaisrakennukset, maatalo-
usrakennukset, mökit, pihasaunat, varastorakennukset yms. laskettiin kokonaismää-
rään. [65.]  
Sotien aikana rakentaminen lähes pysähtyi ja rakennuksia myös tuhoutui. Talvisodan 
aikana tuhoutui ja menetettiin alueluovutuksissa yli 100 000 rakennusta [66.]. Ennen 
sotaa ja sodan jälkeen luvut eivät siis ole vertailukelpoisia. Vuonna 1921 tai sitä ennen 
valmistuneita rakennuksia on koko Suomessa noin 77000, eli 5 % rakennuskannasta 
[67.].  
Taulukko 2. Ote taulukosta: Rakennusten määrä, Väestölaskenta 1970, osa X Rakennuskan-
ta [69.] 
 
Vuoden 1950 jälkeen tilastointitapaa muutettiin ja tilastot ovat enemmän vertailukelpoi-
sia nykyisiin. Vuoden 1950 rakennusten määrä, lähes 2 miljoonaa edellisessä taulu-
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kossa, on tässä taulukossa 651 477. Mm. mökit, pihasaunat, varastot ja väliaikaisra-
kennelmat tilastoitiin erikseen. 1950-1970-luvuilla rakennuskanta kasvoi tasaisesti, 
muutos kokonaiskappalemäärissä 1950-1970 oli 17,9% (taulukko 2). [69.] 
Taulukko 3. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan vuosina 1980–2011 [74.] 
  Vuosi 
Käyttötarkoitus 1980 1990 2000 2010 2011 
Kaikki rakennukset 934 845 1 162 410 1 299 624 1 446 096 1 459 705 
A. Asuinrakennukset 842 662 1 012 163 1 120 714 1 234 602 1 245 671 
Erilliset pientalot 775 678 914 928 1 002 747 1 101707 1 111 378 
Rivi- ja ketjutalot 22 613 52 522 66 281 76 241 77 060 
Asuinkerrostalot 44 371 44 713 51 686 56 654 57 233 
C-N Muut rakennukset 92 183 150 247 178 910 211 494 214 034 
C Liikerakennukset 21 926 33 138 40 294 41 961 42 444 
D Toimistorakennukset 7 551 9 913 11 037 10 835 10 901 
E Liikenteen rakennukset 10 640 36 784 45 225 54 716 55 402 
F Hoitoalan rakennukset 3 992 5 796 6 978 8 058 8 226 
G Kokoontumisrakennuk-
set 6 659 10 231 12 943 13 509 13 641 
H Opetusrakennukset 7 750 8 545 9 136 8 903 8 866 
J Teollisuusrakennukset 19 507 29 106 36 437 40 629 41 080 
K Varastorakennukset 8 730 5 446 6 423 27 170 27 738 
L,N Muut rakennukset 5 428 6 948 10 437 5 713 5 736 
Vuoden 1980 jälkeen rakennuskannan kokonaismäärä kasvoi yli miljoonan rakennuk-
sen. Rakennuksien kokonaismäärä on kasvanut 1950-luvun 650 000 rakennuksesta 
noin puolella 2010-luvulle tultaessa (taulukko 3).  
 
Kuva 17. Rakennusten kokonaismäärä ja asuinrakennusten kokonaismäärä mukaillen koottuna 
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Kuvassa 17 esitetään rakennuksien määrää vuosittain rakennusvuosien perusteella 
luokiteltuna, vuodesta 1950-lähtien. Kokonaismäärä on merkitty sinisellä ja asuinra-
kennukset punaisella. Asuinrakennuksia oli noin 90 % kaikista rakennuksista vaihdel-
leen hieman eri vuosina. Vuodesta 1990 lähtien asuinrakennusten suhteellinen määrä 
väheni, ollen esimerkiksi vuonna 2010 noin 85 %.  
Vuonna 1990 rakennuksia oli yhteensä noin 1 100 000, joista 90 % oli asuinrakennuk-
sia ja 10 % muita. Nämä rakennukset voivat todennäköisimmin sisältää asbestia, PAH-
yhdisteitä, PCB:tä ja raskasmetalleja.  
Rakennuskannan kasvua ei kuitenkaan kannata tarkastella pelkästään rakennusten 
lukumäärän perusteella. Kuvassa 18 näkyy rakennusten ikä, eli kuinka paljon nykyisis-
tä rakennuksista on rakennettu tiettyinä ajanjaksoina kappalemäärissä ja kerrosneliöi-
nä.  
 
Kuva 18. Rakennuskannan ikä Suomessa vuonna 2010 [68.] 
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Huomioitavaa on, että vuosijakauma ei ole tasainen, vaan ensimmäisessä pylväässä 
vasemmalla on kaikki ennen 1919 rakennetut rakennukset, seuraavassa pylväässä 
vain vuonna 1929 rakennetut rakennukset ja sen jälkeen pylväät kuvaavat rakennus-
kantaa 20 vuoden jaksoissa. Kuvasta voi nähdä vuosina 1940-1959 tapahtuneen pien-
talovaltaisen rakentamisen aikakauden, jolloin rakennusten määrä oli suuri mutta ker-
rosala suhteessa pienempi. Tämän jälkeen vuosina 1960-1979 rakennettiin suuria ra-
kennuksia, eli rakennusten kappalemäärä ei kasvanut niin paljon, mutta rakennettu 
kerrosala kasvoi yli puolella aikaisempaan 20-vuotisjaksoon verrattuna. Asuinraken-
nuksien kohdalla tämä muutos tarkoittaa siirtymistä pientalovaltaisesta rakentamisesta 
vahvasti kerrostalorakentamiseen. 
 
Kuva 19. Valmistuneet asunnot talotyypeittäin, 1900-2000 [73.] 
Uusien asuinkerrostalojen määrä kasvoi 1950-luvulta lähtien ja pysyi runsaana 1980-
luvulle asti (kuva 19). [73.] Nykyisestä rakennuskannasta noin 75 % on silti erillisiä 
pientaloja. Kerros- ja rivitalojen määrä on alle 10 %. Kerrostalojen kerrosalan määrä on 
kuitenkin 33 % asuinrakennusten kerrosalasta. Loppu 15 % on julkisia rakennuksia, 
kaupan rakennuksia, toimistoja, sairaaloita kouluja yms. [67.] 
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2.11.1 Asbestin käyttömäärät verrattuna rakennuskannan määrän kehitykseen 
Vuosien 1918 ja 1988 välisenä aikana Suomessa käytettiin yhteensä yli 300 000 tuhat-
ta tonnia asbestia. Suomen rakennuskannassa on jäljellä yli 200 000 tuhatta tonnia 
kaikesta käytetystä asbestista. [35, s. 266; 71, s. 8.] 
Asbestin käyttö runsastui 1930-luvulla. Muihin maihin verrattuna Suomen asbestityyp-
pien käyttömäärät ovat poikkeavat, koska kotimaisen anfylliitin kulutus on ollut suuri, 
yhteensä jopa 120 000 tonnia vuoteen 1986 mennessä. Kotimarkkinoilla on kulutettu 
myös 5000 tonnia Suomesta louhittua krokidoliittia ja amosiittia sekä 160 000 tonnia 
krysotiilia. 1950- ja 1960- luvuilla krokidoliittia käytettiin jopa 300 tonnia vuodessa. 70-
luvulla määrä oli enää muutama kymmenen tonnia vuodessa ja 1977 krokidoliitin käyttö 
kiellettiin kokonaan (kuva 20). [70, s. 20.] 
 
Kuva 20. Asbestin käyttömäärät, tuhatta tonnia / vuosi, 1920-luvulta 2010-luvulle [72, s. 15.] 
Vielä vuonna 1987 Suomeen tuotiin ulkomailta 1000 tonnia asbestia sekä lisäksi 2250 
tonnia asbestia sisältäviä tuotteita. Tästä määrästä kaksi kolmasosaa oli asbes-
tisementtituotteita ja loput kitkamateriaaleja. Asbestin kokonaiskäyttömäärä oli 1989 
noin 300 tonnia. Kotimainen teollisuus luopui asbestista vähitellen. Vuonna 1988 loppui 
asbestisementtikattolevyjen ja muovilattialaattojen valmistus Suomessa ja valmistajat 
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alkoivat käyttää korvaavia materiaaleja. [70, s. 20.] Asbestin käyttö uusissa rakennus-
materiaaleissa kiellettiin lailla, joka tuli voimaan vuonna 1993 [19; 27].  
Maailmanlaajuisesti kaksi kolmasosaa tuotetusta asbestista käytetään rakennusteolli-
suudessa sekoitettuna sementtiin, muoviin tai kumiin. Myös Suomessa suuri osa as-
bestista käytettiin rakennustarviketeollisuudessa, suurimpana ryhmänä asbestisement-
titeollisuus. [70, s. 20.] 
Rakennusten määrää verrattuna asbestin vuosittaisiin käyttömääriin on arvioitu kuvas-
sa 21. Kuvion lähdetiedoissa on käytetty raakaa yleistystä, mutta suuntaa antavan aja-
tuksen se kuitenkin tarjoaa. Kuviossa on vuosittaiset asbestin käyttömäärät, yksikkönä 
1000 tonnia vuodessa, piirrettynä punaisella. Uusien rakennusten kokonaismäärä on 
merkitty sinisellä.  Rakennuksien määrien tilastot eivät ole vertailukelpoisia ennen 
1950-lukua, joten 1940-luku on otettu vain suuntaa-antavana mukaan kuvaan.  
 
Kuva 21. Asbestin käyttömäärä ja uusien rakennuksien määrä vuosikymmenittäin [69; 70, s. 20; 
72, s. 15; 74.] 
Kuvasta voi päätellä, että niinä vuosina kun asbestimäärien punainen käyrä on raken-
nusmäärien käyrän yläpuolella, todennäköisyys asbestin löytymiseen rakennuksen 
korjauksessa on suuri, eli 1950-luvulta 1970-luvulle. Kuvan tulkinnassa täytyy muistaa 
1940-1959 vuosien rakentamisen omakotitalovaltaisuus ja tilanteen muutos vuosiin 
1960-1979 verrattuna, jolloin puolestaan rakennettiin suuria määriä kerrostaloja. 1970-
luvulla ja sitä ennen rakennetut kerrostalot todennäköisesti siis sisältävät merkittävän 
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Huomioitavaa on myös se, että 10-15 % rakennuksista oli muuta kuin asuinrakennuk-
sia. Niissä rakennuksissa, joissa oli suuret vaatimukset esimerkiksi palonkestolle tai 
akustiikalle, käytettiin enemmän asbestia. Asbestilevyjen ja -ruiskutusten hyvä puoli 
verrattuna muihin materiaaleihin oli nimenomaan hyvä palon- ja ääneneristävyys. 
Yleensä tällaisia rakennuksia oli julkiset rakennukset, koulut, toimistot yms. 
Noin kolmannes Suomen rakennuksista on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin 
asbestin käyttö on ollut runsasta. Asbestia on käytetty lähes kaikissa rakennuksissa 
myös 1950 ja 80-luvuilla. Arvioituna siis vähintään kaksi kolmannesta Suomen raken-
nuskannasta sisältää asbestia. Asbestipitoisen materiaalin kokonaismäärä rakennuk-
sissa on noin 200 000 tonnia. [70, s. 20-23.] Samanlainen tilanne on myös esim. Viros-
sa, jossa noin 70% rakennuskannasta sisältää asbestia. [43, s. 53.] 
2.11.2 Helsingin rakennuskanta 
2000-luvulla Helsingin rakennuskannasta on asuinrakennuksia yli puolet eli noin 25 
miljoonaa kerrosneliömetriä. Muuta rakentamista on noin 19 miljoonaa kerrosneliömet-
riä. Muista rakennuksista suuri osa on julkisen palvelutuotannon rakennuksia (14 %) 
sekä toimistorakennuksia (12 %). Liikerakennuksia on alle 5 % ja teollisuusrakennuksia 
noin 9% kaikista rakennuksista (kuva 22). [75, s. 21.] 
 
Kuva 22. Helsingin rakennuskanta käyttötarkoituksen mukaan, kerrosneliömetreinä vuonna 
2007. 
Toimitilarakentaminen on sijoittunut osin eri alueille kun asuntotuotanto. 1950-luvulla ja 
sitä ennen rakennetuista toimitiloista noin 90% sijaitsee Helsingin kantakaupungissa. 









Poiketen asuntojen rakentamisesta, toimitiloista suuri osa rakennettiin myös tämän 
jälkeen keskustan alueelle. Kantakaupungissa sijaitsee 1990-luvullakin valmistuneista 
toimitiloista yli 40%. Esikaupunkialueilla toimitiloja on mm. Pihlajamäessä, Pasilassa ja 
Latokartanossa. [75, s. 22-24.] 
Helsingissä tyhjää toimistotilaa on vähemmän kuin muissa pääkaupunkiseudun kun-
nissa. Tyhjän toimistotilan kokonaismäärä on yli miljoona neliömetriä. Määrät ovat kas-
vaneet viime vuosina, mutta samaan aikaan tyhjää toimistotilaa on ruvettu muuttamaan 
muihin käyttötarkoituksiin, esim. hotelleiksi. Asuntorakentajatkin tähyävät aktiivisesti 
sopivia tyhjiä toimistotiloja, muuttaakseen ne asuintiloiksi. [76.] 
Vuonna 1900 Helsingin kantakaupungissa oli 225 kolmikerroksista, 151 nelikerroksista 
ja 57 viisi- tai useampikerroksista kivirakennusta. Harvalukuisten korkeiden talojen ym-
pärillä levisi matalien puutalojen alueita. Kruununhaasta ja Kluuvista sekä Kaartinkau-
pungin, Kampin ja Punavuoren alueilta löytyy edelleen näitä vanhimpia kerrostaloja. 
[37, s. 14-15.] 
Näin vanhoilla rakennuksilla on kirjava korjaushistoria. Todennäköistä on, että raken-
nuksiin on käytetty esim. asbestipitoisia materiaaleja niissä korjauksissa, jotka on tehty 
ennen 1980-lukua. Korjaushistorian dokumentointi on ollut monesti hyvin puutteellista, 
joten haitta-ainekartoitukset on hyvä tehdä huolella ja perusteellisesti.  
Vuonna 1909 valmistui Helsingin Aleksanterinkadulle Suomen ensimmäinen rungol-
taan kokonaan rautabetoninen liikerakennus. Vuonna 1913 Helsingissä valmistui ennä-
tysmäiset 71 kolmikerroksista tai sitä korkeampaa rakennusta. Esimerkiksi Töölössä ja 
Eirassa on tältä ajalta taloja. [37, s. 22, 33.] 
Vuosina 1933-1934 rakentaminen oli lähes pysähdyksissä. 1935 alkaen rakentaminen 
alkoi uudelleen elpyä. Suuntaviivoja teollisen rakennustuotannon aloittamiseksi vedet-
tiin jo silloin. Massatuotannon aloittaminen ei kuitenkaan käynnistynyt ennen kuin toi-
sen maailmansodan jälkeen. Poikkeuksena tästä on Helsingin Olympiakylä, jonka ra-
kentaminen alkoi 1939. [37, s. 46-50.] 
Helsingin rakentaminen oli aluksi hyvin keskustapainotteista, mutta 1950-luvusta lähti-
en painopiste on siirtynyt yhä enemmän keskustan ulkopuolelle. Aravalaki tuli voimaan 
vuonna 1949 ja se antoi hyvän alkuvauhdin lähiöiden kerrostalorakentamiselle. Roihu-
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vuoren Haagan, Herttoniemen ja Munkkiniemen asuinalueita aloitettiin rakentamaan 
1950-luvulla. Myös Pihlajanmäen, Vallilan ja Maunulan alueille rakennettiin asuntoja ja 
1960-luvulla jatkettiin asuntorakentamista esim. Maunulassa ja Haagassa. Elementti-
tekniikkaa kehitettiin määrätietoisesti, ja se mahdollisti asuntorakentamisen suurimittai-
sen sarjatuotannon. 1960-luvulla aloitettiin mm. Vuosaaren, Kontulan ja Myllypuron 
asuinalueiden rakentamista. Jakomäen rakentaminen aloitettiin samoihin aikoihin ja se 
jatkui pitkälle 1970-luvulle. [75, s. 22-24.] 
1970-luvulla Helsinki laajeni Vantaankosken junaradan suuntaan, Kannelmäkeen ja 
Haagaan sekä pohjoisen junaradan suuntaan Malmille, Tapanilaan, Puistolaan ja Pu-
kinmäkeen. 1980-luvilla rakennettiin taas junaratojen suunnassa lisää. Malminkartanon 
ja Lassilan asuinalueiden rakentaminen aloitettiin silloin, pääradan varren aloitettujen 
alueiden rakentaminen jatkui. 1990-luvulla Helsinki laajeni itään, kun Meri-Rastilan, 
Kallahden ja Kivikon rakentaminen aloitettiin. Myös Ruoholahden rakentaminen alkoi 
silloin. [75, s. 22-24.] 
 
Kuva 23. Käytössä olevat rakennukset valmistumisvuoden mukaan Helsingissä 2007 [75.] 
Helsingin asunnoista suurin osa on kerrostaloissa, esimerkiksi 1970-luvun alussa lähes 
90% uusista asunnoista oli kerrostaloasuntoja. 1980-luvulla uusien omakotitalo- ja rivi-
taloasuntojen määrä nousi 30 prosenttiin kaikista rakennetuista asunnoista. Käytössä 
olevista rakennuksista suurin osa on rakennettu 1950-luvun jälkeen. Ennen vuotta 
1900 rakennettuja asunrakennuksia oli Helsingissä käytössä 2100 vuonna 2007. [75, s. 
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21.] Helsingissä käytössä olevia rakennuksia on eri vuosikymmeniltä vaihtelevasti. 
1960-luvulla rakennettuja rakennuksia on määrällisesti eniten. 1950- ja 1970-1990-
luvuilta on myös paljon rakennuksia käytössä. Oman leimansa Helsingin katukuvaan 




3 Haitta-aineiden kartoitusten haasteet  
3.1 Esimerkkikohteet 
3.1.1 Esimerkkikohde 1, 1950-luku 
Esimerkkikohde 1950-luvulta on vuonna 1959 valmistunut tiilirunkoinen majoituskäy-
tössä ollut rakennus, joka remontoitiin asuinkäyttöön. Nykyään kohteessa on kolme 
asuinkerrosta, entisen kahden sijaan ja asuntoja on parikymmentä. Osittain maanpin-
nan alla ollut kellarikerros muutettiin asuinkäyttöön, mm. suurentamalla ikkunoita ja 
parantamalla esteettömyyttä. Rakennukseen tehtiin myös 2 hissiä.  
 
Kuva 24. 1940-luvun tiilirunkoinen kohde valmiina 
Kohteessa tehtiin hankekehitysvaiheessa maaperäselvitys. Selvityksessä löydettiin 
kohonneita raskasmetallipitoisuuksia, lyijyä ja sinkkiä, ja suositeltiin maaperän puhdis-
tusta massanvaihdolla. Raskasmetallit olivat pääosin sitoutuneet pintahumukseen ja 
alusmaahan noin 10 sentin syvyyteen. Raskasmetallien maaperään joutumisen syytä 
tai ajankohtaa ei erikseen selvitetty. Puhdistettava alue oli noin 50 m2 ja saastunutta 
maa-ainesta oli noin 10 000 m3. Selvityksessä arvioitiin että puhdistuksen kesto on 
noin yksi päivä.  
Rakennuksessa tehtiin haitta-ainekartoitus ja sen mukaan asbestia löytyi putkieristeis-
tä, lattialaatoista, ilmastointikanavien saumakiteistä ja julkisivujen levyistä. Aikaa as-
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bestipurulle varattiin 1,5 viikkoa. Lisäksi kylpyhuoneiden vesieristeenä oli käytetty PAH-
yhdisteitä sisältäviä aineita, jotka purettiin erikseen ja jätteet käsiteltiin ongelmajättee-
nä. Lisäksi dokumenteista löytyi vaade siitä, että tilojen ilma tulee mitata asbestijäämi-
en varalta ennen kun työtä jatketaan. Myös mittauspöytäkirjat löytyivät dokumentoitu-
na.  
Asbestipurun osuus oli noin 15% koko purku-urakan osuudesta. Haitta-aineita ei löyty-
nyt merkittävissä määrin lisää työn aikana. Kohteesta ei myöskään löytynyt hometta, 
kosteusvaurioita tai lisää raskasmetalleja. PAH-yhdisteiden purkumääräkin pysyi suun-
nitellussa laajuudessa.  
3.1.2 Esimerkkikohde 2, 1960-luku 
1960-luvun esimerkkikohde on vuonna 1970 valmistunut koulurakennus, joka on edel-
leen koulukäytössä. Rakennus on kaksikerroksinen ja elementtirunkoinen ja siinnä on 
osan rakennuksen alla kellari. Perusparannettava alue on noin 7600 brm². Remontin 
yhteydessä uudistetaan myös salaojitus ja koulun pihaa (kuva 26). 
 
 
Kuva 25. 1960-luvun kohde ennen remonttia 
 
Kohteessa tehtiin suunnitteluvaiheessa haitta-ainekartoitus, jonka perusteella raken-
nuksessa oli käytetty asbestipitoisia rakennusaineita sekä lyijypitoista maalia. Lisäksi 
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oli havaittu vuotavia patteriputkia ja vuotoveden aiheuttamaa bakteerikasvustoa voimis-
telusalin parkettilattiassa ja sen alusrakenteissa. Rakennustyön alkuvaiheessa kohtee-
seen teetettiin vielä toinen kartoitus, jonka löydökset lisäsivät tietoutta haitta-aineista ja 
täydensivät ensimmäisen raportin tietoja.  
 
Suurimmat löydökset liittyivät asbestipitoiseen eristeeseen, jota oli käytetty lattian poh-
javalun ja pintalaatan välissä. Tätä eristettä oli kartoitettu ja poistettiin kartoituksen mu-
kainen määrä, mutta purkutyön yhteydessä sitä myös löydettiin lisää. Lyijypitoinen 
maali poistettiin purkutöiden yhteydessä kartoituksen edellyttämissä määrin. Tähän ei 
liittynyt yllätyksiä rakennusaikana.  
 
Kohteen purku-urakoitsija hoiti sekä haitta-aine purun että tavallisen purun. Urakoitsija 
oli työnjohtajan ja työmaainsinöörin mukaan joustava ja mukautui tilanteeseen hyvin. 
Lisälaskutusta hän harrasti säästeliäästi ja erilaiset purkutavat vaihtelivat joustavasti 
tilojen ja purettavien kohteiden välillä. Purkutyön kustannukset lisääntyivät työmaainsi-
nöörin arvion mukaan noin 5 %.  
 
Voimistelusalin lattian purkutyön yhteydessä tilaaja halusi varmistaa erillisin tutkimuksin 
lattian kunnon. Tutkimuksissa huomattiin, että patteriputkien vuotokohtien lisäksi myös 
keskilattialla oli kosteusvaurioita. Lattiarakenne oli vaurioitunut alapuolelta nousevan 
kosteuden takia. Kohteen salaojat olivat olleet puutteelliset ja alapohjatäyttönä oli käy-
tetty 1960-luvun tyyliin huonosti kapillaarista nousua estävää ainesta. Salaojat oltiin jo 
uusittu aiemmin tämän remontin aikana, joten salin lattia saatiin salin puolelta kuivaa-
malla asennuskuntoiseksi. Lisääntynyt purkutyö, kuivatus ja uuden lattian pintaraken-
teiden teko oli lisätyötä. Urakka-aikaa lattian korjaus venytti voimistelusalin osalta noin 
2 kuukautta, mutta muu kohde luovutettiin suunnitelman mukaisesti.  
3.1.3 Esimerkkikohde 3, 1970-luku 
1970-luvun kohde on virastotalo jonka käyttötarkoitus muuttuu opetustiloiksi. Kohtees-
sa on betoninen pilari-palkki runko ja 9 kerrosta. Perusparannettava alue on noin 15 
000 brm².  
 
Kohteessa on tehty hankesuunnitteluvaiheessa haitta-ainekartoitus ja rakennetekninen 
kuntotutkimus. Tutkittuja aineita olivat mm. asbesti, PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet ja 
mikrobikasvusto (homeet, sädesienet ja bakteerit). Kartoitusraporteissa on tarkemmat 
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tiedot tutkimuksista, tuloksista ja toimenpiteistä. Kartoitus perustui asiakirjatietoihin, 
rakennuspiirustuksiin, silmämääräiseen arvioon, kokemusperäiseen tietoon sekä otet-
tuihin näytteisiin. Lisäksi tilaajalla ja huoltohenkilökunnalta oli saatu käyttöön korjaus- ja 
huoltohistoriatietoja.  
 
Kartoituksen mukaan asbestia löytyi lattioiden vinyylilaatoista ja erilaisista asbes-
tisementtilevyistä. Krokidoliittiasbestia löytyi putki- ja kanavaeristeistä sekä putkistojen 
laippatiivisteistä. Lisäksi piilossa arvioitiin olevan krokidoliittieristystä IV-kanavien päällä 
noin 50 jm, asbestipitoista mineraalivillaeristettä 50 jm ja asbestisementtilevyä noin 50 
m². Kartoituksessa mainittiin pintamateriaalien, esim. tasoitteet, alaslasketut katot ja 
laatoitukset, olevan kohtuullisen uusia. Samoin tekniikan mainittiin olevan hyvin esillä 
mm. pystykuiluissa. Kohteessa todettiin olevan myös joitain kosteusvauriokohtia, lyijyä 
ja ongelmajätettä. PAH-yhdisteitä kohteesta ei löytynyt. Kohteessa on aiemmin tehty 
sisäpuolinen korjaus ja julkisivuremontti. Kartoittaja päätteli aikaisempien remonttien 
dokumentoinnin perusteella, että suurin osa haitta-aineista poistettu. 
 
 
Kuva 26. 1970-luvun kohteen tekniikkakuilu. Kuva on otettu kun edellisen kerroksen purkutyöt 
on tehty ja siirrytään purkamaan seuraavan kerroksen kohdalta eristeitä. 
Kartoittamattomia haitta-aineita, erityisesti krokidoliittia, löytyi mittavia määriä IV-
konehuoneesta ja kahdesta talon läpi pystysuuntaa kulkevasta tekniikkakuiluista (kuva 
27). Kohteen työturvallisuuspäällikön mukaan kuilun tarkastusluukkujen kohdalta as-
bestia sisältävät putkieristeet poistettu ”niistä kohdin joihin käsi ylettää”. Syvemmälle 
kuiluun asbestieriste kuitenkin siis jätettiin. Eläkkeellä oleva rakennusmies kommentoi 
kohdetta samaan tapaan. Hän kertoi, että kuilujen luukkujen luona putkieristeiden kat-
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kaistut päät kapseloitiin kipsimassalla ja uusi eriste asennettiin poistettujen eristeiden 
tilalle. Työtapa oli työturvallisuusriski toteutusvaiheessa. Se myös vaikeutti uuden re-
montin kartoituksen tekemistä sekä suunnitteluvaiheessa että työn aikana. Tässä koh-
den purku jouduttiin keskeyttämään, ottamaan kauempana olevasta eristeestä näytteet 
ja asbestianalyysin jälkeen työtä jatkettiin haitta-ainepurkuna.  
 
Haitta-ainepurun laskutusta vertaillessa kävi ilmi, että haitta-aineisiin mennyt summa oli 
260 % suurempi kuin alun perin urakkaan kuulunut osuus. Kiloissa asbestipitoista jätet-
tä vietiin jäteasemalle 17 250 kg enemmän. Lisääntynyt asbestipurku oli muutostyötä ja 
aiheutti mittavat lisäkulut tilaajalle. 
 
Alkuperäinen rakennusaika oli sovittu 15 kuukaudeksi. Purkutyöt aloitettiin niistä koh-
dista, joissa oli kartoituksen mukaan haitta-aineita. Rakennustyöt suunniteltiin tehtä-
väksi kerroksittain ylhäältä alaspäin haitta-ainepurun ja muiden purkutöiden jäljessä. 
Kohteen työturvallisuuspäällikön mukaan työmaan rakennustöiden aloitus viivästyi viik-
koja yhä uusien asbestilöydösten takia. Noin 11 kk työmaan aloittamisen jälkeen elet-
tiin aikaa, jolloin yläkerroksissa oli käynnissä loppusiivous ja alakerroksista löytyi edel-
leen lisää krokidoliittia.  
 
Kohteessa oli pidetty tilaajan kanssa neuvotteluita, joissa lisääntyneestä asbestimääris-
tä keskusteltiin ja mietittiin jatkotoimenpiteitä. Lisäaikaa ei myönnetty ja kohteen kaikki 
aikataulun väljyys kului asbestipurkuun, ja rakennustyön aikataulu venytettiin tiukimmil-
leen. Kohteen luovutus viivästyi noin kuukaudella. 
3.1.4 Esimerkkikohde 4, 1980-luku 
 
1980-luvun kohde on Espoossa. Kohde on kolmikerroksinen, kantavat rakenteet ovat 
betonia, julkisivut tiiltä. Rakennus on valmistunut 1988. Peruskorjattava alue on noin 
4300 brm².  
  
Korjauksessa parannettiin kohteen käyttö- ja paloturvallisuutta sekä esteettömyyttä 
suunnitellun palvelukeskustoiminnan mukaiseksi. Samalla parannettiin rakennuksen 
energiatehokkuutta, tilankäyttöä, tiiveyttä ja ilmanvaihtoa. Remontin yhteydessä uudis-
tettiin myös piha-alueet. Hankkeeseen kuului tilojen täydellinen sisäpuolinen uusiminen 
kattorakenteiden uusiminen, uuden IV-konehuoneen rakentaminen, joidenkin julkisivu-
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rakenteiden, esim. terassien uusiminen, julkisivujen puhdistus ja uusien teknisten tilo-




Kuva 27. 1980-luvun kohde valmiina 
 
Tilaaja ei tehnyt kohteeseen haitta-ainekartoitusta. Kohteen urakkaohjelmassa oli alun 
perin vaatimus, jossa haitta-aineiden kartoitus ja purkutyöselostus siirrettiin pääurakoit-
sijan tehtäväksi. Mahdolliset haitta-aineiden purkamisesta johtuvat lisä- ja muutostyöt 
saisi aloittaa vasta kun tilaaja on hyväksynyt kartoituksen ja purkutyöselvityksen. Myö-
hemmin rakennusselostukseen tehtiin uusi revisio, jossa todettiin että rakennuksessa 
ei ole todettu kartoituksen mukaan olevan haitta-aineita. Pääurakoitsija velvoitettiin 
kuitenkin havainnoimaan purkutyön aikana paljastuvia rakennusosia. Jos haitta-
aineiden epäilyksiä nousisi rakennustyön aikana, pääurakoitsijan tulisi ilmoittaa raken-
nuttajalle välittömästi.  
 
Rakennuttaja siirsi kaiken vastuun mahdollisista haitta-aineista urakoitsijalle, eikä mm. 
teettänyt etukäteen haitta-ainekartoitusta. 1980-luvulla asbestin ja muiden haitta-
aineiden haitat oli jo hyvin tiedostettu, ja monen esim. asbestipitoisen rakennusaineen 
valmistus oli lopetettu. Asbesti kiellettiin uusissa rakennusaineissa lopullisesti 1993, 
joten teoreettisesti on mahdollista, että asbestia sisältäviä tuotteita kohteessa olisi käy-




Haitta-aineita ei rakentamisen aikana löytynyt, joten niiden merkitys rakentamiselle oli 
tässä kohteessa pieni. Haitta-aine kartoituksen tekeminen tiedettiin jo urakkalaskenta-
vaiheessa, joten siitä ei tullut lisäkuluja. Purussa paljastuvien rakenneosien havainnoin-
ti on purkutyöntekijöille ja työnjohtajille työtä, jota tehdään joka tapauksessa.  
3.1.5 Yhteenveto esimerkkikohteista 
Alla taulukkomuotoisena yhteenvetona eri kohteet, niistä löytyneet haitta-aineet, lisään-
tyneiden haitta-aineiden laatu ja määrä sekä vaikutukset työturvallisuuteen ja aikatau-
luihin (taulukko 4). 
Kolmesta kohteesta löytyi haitta-aineita ennakkokartoituksessa. 1980-luvun kohteessa 
ei haitta-aineita löytynyt. 1980-luvulla esimerkiksi asbestin, PCB:n, kreosoottiöljyn käyt-
tö oli jo kokonaan kielletty tai kiellettiin 1980-luvun alkupuolella. Todennäköisyys haitta-
aineiden löytymiselle 1980-luvulla rakennetussa rakennuksessa oli siis todella pieni. 
Vaikutusta työturvallisuuteen, työn suunnitteluun, laatuun, aikatauluihin tai talouteen ei 
ollut.  
1950-luvun kohteen haitta-ainekartoitus oli onnistunut, koska yhtään haitallisia aineita 
ei löytynyt lisää työn aikana. Kohde oli ainoa, jossa haitallisia aineita löytyi maaperästä, 
mutta niidenkin määrä oli kartoituksen mukainen. Haitta-aineiden kartoitus onnistui 
parhaiten verrattuna muihin haitta-aineita sisältäviin kohteisiin. Haitallisilla aineilla ei 
ollut 1950-luvun kohteessa työn aikaista muutosvaikutusta työturvallisuuteen, työn 
suunnitteluun, laatuun, aikatauluihin tai talouteen verrattuna suunniteltuun.  
1960-luvun kohteessa haitta-ainekartoitus oli melko kattava ja onnistunut, mutta kartoi-
tuksessa ei onnistuttu löytämään kaikkia asbestia sisältäviä rakenteita. Purun aikana 
huomattiin, että lattiassa on lähes joka kohdassa samanlainen rakenne, ja joka siis 
sisälsi asbestia. Kartoituksessa lattiarakenteet oli havaittu erilaisiksi. Lisätyö oli pieni-
muotoinen työturvallisuusriski, mutta käytännössä sillä oli vain vähäinen vaikutus, kos-
ka sama urakoitsija hoiti kohteessa kaikki purut, ja toimi joustavasti ja ammattitaidolla. 
1960-luvun kohde oli ainoa, jossa tehtiin rakennustyön aikana tilaajan aloitteesta lisä-
selvityksiä haitta-aineiden löytämiseksi. Lisäselvitykset työn aikana toivat esiin koste-
usongelmat liikuntasalissa. Työn suunnitelma jouduttiin muuttamaan, lisääntynyt työ tuli 
aikatauluttaa uudelleen, purkutyö lisääntyi, kuivatus aiheutti viivästyksiä, uuden raken-
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teen teko oli hitaampaa kun suunniteltu osa-korjaus. Korjaus tehtiin yhteisymmärryk-
sessä tilaajan kanssa ja oli lisätyötä. Lopputuloksen laatu oli parempi kun alun perin 





































































Taulukko 4. Yhteenveto esimerkkikohteiden haitallisten aineiden esiintyvyydestä kohteissa ja 
niiden vaikutuksesta työturvallisuuteen ja aikatauluun. 
1970-luvun kohteessa asbestia oli ennakkoon löydetty eniten ja sitä myös löytyi työn 
aikana eniten lisää. Kohde oli myös laajuudestaan suurin. Purun aloittamisen jälkeen 
asbestia löytyi monta kertaa ja monesta kohdasta lisää. Myös haitallisinta asbestilaa-
tua, eli krokidoliittia löytyi mittavia määriä lisää. Kartoituksen kattavuus ei ollut hyvä 
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verrattuna muihin esimerkkikohteiden kartoitusraportteihin.  Suurin yksittäinen syy huo-
noon kattavuuteen löytyi lähtötiedoista, joiden mukaan aikaisemmissa sisäpuolisissa 
korjauksissa oli tehty asbestien poisto. Todellisuudessa vain osa asbestista oli poistet-
tu. Jäljelle jäänyttä asbestia ei löydetty kartoituksessa. Toinen suuri syy oli se, että as-
besti oli tekniikkakuilussa, johon ei päässyt kunnolla ottamaan näytteitä. Kuilujen suulla 
olevat asbestieristeet oli jo purettu. Tekniikkakuilusta asbesti löydettiin vasta kun kui-
luun tehtiin uusia oviaukkoja joka kerrokseen. Muiden haitallisten aineiden kartoitus 
onnistui paremmin. Kosteusvaurioituneet kohdat löytyivät kuten kartoitettu, samoin lyi-
jyä sisältävät.  
 
Asbestikartoituksen puutteellisuus 1970-luvun kohteessa aiheutti purun alkuvaiheessa 
mittavia työn uudelleenjärjestelyitä, mm. lisätutkimuksia, osastointeja, purkujärjestyk-
sen muutoksia, purkutavan uudelleen suunnittelua sekä muiden töiden aikataulutuksen 
ja työjärjestyksen muutoksia. Kartoittamattoman krokidoliitin ja myös muun asbestin 
löytäminen aiheutti työturvallisuusriskin, koska on mahdollista että asbestipitoista ra-
kennetta rikkoontui purussa ja ilmaan pääsi asbestikuituja. Jokainen uusi asbestiepäily 
keskeyttää työn siinnä kohdassa, näyte tutkitaan ja suunnitellaan tulosten pohjalta jat-
kotoimenpiteet. 1970-luvun esimerkkikohteessa tämä tapahtui useita kertoja aiheuttaen 
haasteita työnsuunnittelulle, työturvallisuudelle ja aikataululle. Tilaajalle tämä merkitsi 
mittavia lisäkustannuksia lisätöiden muodossa. Aikataulutus meni lähdöstä alkaen pie-
leen, mutta tilaaja ei kuitenkaan ollut myöntyväinen jatkamaan lisäajalla urakan lopus-
ta. Hyvin tiukka aikataulu aiheutti kiirettä ja pitkät puutelistat luovutusvaiheessa. Koh-
teen työn laatu kärsi kiireestä, puutteiden korjaus oli työlästä. Luovutusvaiheen neuvot-
telut tilaajan ja urakoitsijan välillä olivat pitkät ja vaikeat.  
3.2 Haastattelut, kartoituksen haasteet 
Haastattelemalla pyrittiin löytämään vastauksia niihin kysymyksiin, joihin kirjallisuudes-
sa ei löytynyt vastausta. Haastattelin eri kesän aikana eri ammateissa korjausrakenta-
misen parissa työskenteleviä ihmisiä. Osa työskenteli YIT:llä, mutta eivät  kaikki. Haas-
tateltavat on tässä esitetty ammattinimikkeen perusteella. Näin yksittäisen henkilön 





Haastattelukysymys: Miksi kartoituksessa ei löydetä kaikkia haitta-aineita?  
Kartoituksessa nähdään selvät ja helpot tapaukset, mutta ei usein nähdä tai ei voida 
katsoa esim. putkikanaaleihin, IV-konehuoneeseen, kerroksellisiin materiaaleihin, kote-
lointien sisälle. Ovia voi olla lukossa tai tilojen käytön takia kaikkiin tiloihin ei pääse 
kartoittamaan riittävällä tarkkuudella. Ainetta rikkovia menetelmiä ei haluta käyttää, jos 
rakennuksessa on käyttäjiä (vastaava mestari, haitta-ainekartoittaja).  
Voi olla, että haitta-ainetta sisältävää materiaalia ei ole käytetty kun saumoissa, jolloin 
näytekohdassa ei ole haitta-ainetta, mutta puolen metrin päässä samalta näyttävässä 
kohdassa on. Saman näköinen tuote, esim. alakattolevy voi sisältää joissain huoneissa 
asbestia, mutta ei kaikissa (purkuyrittäjä).  
Kerrokselliset rakenteet saattavat sisältää asbestia vain osassa kerroksia, esim. lattia-
rakenne, jossa asbestia on sekoitettu vesieristeenä käytettyyn kivihiilipikeen. Kerroksen 
päällä on vielä monesti betonivalu ja pintamateriaali (purkuyrittäjä). 
  
Kuva 28. Kerrokselliset rakenteet voivat sisältää myös aineksia useista remonteista jopa eri 
vuosikymmeniltä. Näytteessä on pintakerroksena PVC-muovimatto, jonka alla on 1970-
luvun magnesiamassakerros, ja toinen vastaava kerros 1950-luvulta [23].  
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1900-vuonna rakennetun talon edellinen remontti tehtiin esim. 1970-luvulla, jolloin on 
käytetty asbestipitoisia materiaaleja, vaikka niitä ei 1900-luvun alussa paljoakaan käy-
tetty. Eli haitta-aineita ei osata etsiä. Aikaisemmissa remonteissa haitta-aineita on saa-
tettu myös esim. kapseloida eikä dokumentointia ole (purkuyrittäjä). 
 
Haitta-aineita löytyy usein talotekniikkakuiluista, mutta niihin on kaikkein vaikeinta 
mennä tekemään kartoitusta. Kuiluihin ei välttämättä ole minkäänlaista luukkua, ovea 
tms. Jos kartoitusta ei pääse tekemään, ei kuilun haitallisia aineita myöskään päädy 
raporttiin. Harva kartoittaja merkitsee kuilut todennäköisenä paikkana haitta-aineille 
raporttiin, koska ei ole itse kartoitustilanteessa todennut niiden olemassaoloa (vastaava 
mestari).  
  
Haitta-aineita ei haluta löytää, koska lähes kaikki kartoituksia tekevät yritykset tekevät 
myös haitta-aineiden purku-urakointia. Haitta-aineiden purku on kilpailtu ala, ja lisätyöt 
ovat rahan arvoista työtä. Itse urakan kate lasketaan kilpailun takia pienemmäksi, että 
keikka saadaan. Lisätyöllä saadaan kokonaisuudesta parempi kate. Lisätyö on tilattava 
samalta urakoitsijalta kun varsinainen työ, joten huonollakin kartoituksella ja alakanttiin 
lasketulla alkuperäisellä tarjouksella voi tehdä hyvän katteen ja voiton (vastaava mes-
tari, eläkkeellä oleva rakennusmies).  
 
Yhteenvetona haastattelukysymyksestä voi todeta, että kartoituksessa tulisi erityisesti 
kiinnittää huomiota putkikanaaleiden ja tekniikkakuilujen kartoitukseen sekä konehuo-
neisiin ja putkien kotelointeihin. Kerrokselliset materiaalit voivat aiheuttaa ongelmia, 
koska päällepäin ei näe, mitä rakenne sisältää. Myös saumakohdat voivat olla ongel-
mallisia. Ainetta rikkovilla menetelmillä myös kerrokselliset rakenteet saadaan tutkittua. 
Niitä ei kuitenkaan haluta tai voida käyttää, jos kohteessa on käyttäjiä.  
Haastattelukysymys: Mitä kartoituksessa pitäisi tehdä eri tavalla, että sen kattavuus 
olisi parempi? 
Kartoituksen tekemiseen pitää varata riittävästi aikaa. Lähtötietojen tutkiminen, kohteen 
tutkiminen, näytteiden ottaminen ja analysointi, mahdolliset käyttäjien yms. haastattelut 
ja raportin kirjoittaminen pitää tehdä kiirehtimättä ja huolella (haitta-ainekartoittaja).  
 




Perusteellinen tilaaja tilaa kaksi kartoitusta eri yrityksiltä ja vertailee niitä. Vertailun 
kautta saattaa saada kokonaisemman kuvan kohteen tilanteesta (purkuyrittäjä). 
 
Haitta-ainekartoituksen kannalta vaikein tarkastettava paikka on erilaiset tekniikkakuilut 
mutta niistä löytyy hyvin todennäköisesti haitallisia aineita. Kuiluihin ei monesti pääse, 
tarkastusluukkuja ei ole tai niitä ei saa auki (työturvallisuuspäällikkö, purkuyrittäjä).  
 
Oikea asenne ja kokemus ovat avainasioita onnistuneessa kartoituksessa (haitta-aine-
kartoittaja) (kuva 29). 
 
 
Kuva 29. Asbestipurkua kyseenalaisella asenteella [78.]  
Rakennuksen historian ja aikaisempien remonttien tutkiminen esim. dokumentoinnin 
kautta (haitta-ainekartoittaja, purkuyrittäjä).  
 
Kuten muuallakin rakentamisessa, raha sanelee aika pitkälle mitä tehdään. Liian usein 
säästetään ja yritetään tehdä riittävän hyvä tutkimus halvalla. Vaikka näytteiden analy-
sointi maksaa, niitä tulisi ottaa riittävästi. Tässä tilaajan rooli on suuri, pitää ymmärtää 
että kartoituksessa säästetyt eurot voivat tulla kalliiksi työn aikana (purkuyrittäjä). 
 
Jos kartoituksessa lukee vain ”putkieriste krokidoliitti 25 m”, purkuyritys laskee halvim-
man mahdollisen tavan poistaa eriste. Jos käytetään muuta tapaa kun edullinen imu-
rointi, työ on monesti lisätyötä. Jos putki pitää poistaa kokonaan, työ on lisätyötä. Hin-
nan laskemiseen vaikuttaa myös putken ja eristeen koko, ja jos sitä ei ole ilmoitettu, työ 
tarjotaan edullisimman yksikköhinnan mukaan. On kuitenkin ihan eri asia poistaa put-
kieristettä vesiputkesta kun 1000 mm halkaisijaltaan olevasta ilmastointiputkesta. Liian 





Kartoittajan ja tilaajan osaaminen, kokemus ja asenne vaikuttavat onnistuneeseen lop-
putulokseen. Jos kohteessa ei pääse liikkumaan, ovia on lukittuna tms. ei kartoitukses-
takaan tule kattavaa. Lähtötietojen oikeellisuus ja vanhat remontit dokumentoituna aut-
tavat myös kartoittajaa onnistumaan. Tapakulttuuri eri osapuolten osalta vaikuttaa 
kaikkeen, samoin myös asenne. (asbestikartoittaja).  
 
Yhteenvetona kartoituksen onnistumiseksi tarvitaan sekä tilaajan että kartoittajan toi-
minnan kirkastamista.  
 
Tilaajan pitää tietää, millaista tarkoitusta varten kartoitus tilataan ja valmistautua siihen, 
että kattava kartoitus maksaa. Kartoitus tulee tilata luotettavalta ja kokeneelta taholta. 
Tilaajan tulee etsiä kaikki mahdollinen ennakkotieto, mitä kartoittaja tarvitsee. Tällaisia 
ovat esimerkiksi piirustukset, tiedot rakennuksen historiasta ja aikaisemmista remon-
teista. Lisäksi tilaajan tulee varmistaa pääsy kohteen kaikkiin tiloihin. Jos kohde on 
haastava, tilaajan kannattaa tilata kaksi eri kartoitusta ja vertailla niitä kokonaisemman 
kuvan saamiseksi.  
 
Kartoittajan tulee varata kartoituksen tekemiseen riittävästi aikaa. Lähtötietojen tutkimi-
nen ja keräys, kohteen katselmointi, valokuvaus ja näytteiden ottaminen sekä raportin 
kirjoittaminen pitää tehdä huolella. Yksityiskohtainen raportti jossa on paljon valokuvia 
on kohteen urakoinnin kannalta olennainen, joten sen merkitys tulee muistaa. Kaikkiin 
tiloihin pitää vaatia pääsyä. Kartoittajan tulee pitää ammattitaitoaan yllä ja asenne koh-
dillaan.  
 
Haastattelukysymys: Kartoitus on tehty neliömetreissä ja juoksumetreissä mutta työ-
maalla tehdyn purun yksiköt ovat tunteja ja tonneja? Miten niitä voi verrata? 
 
Kartoittaja laskee sen mitä näkee, esim. lattianeliöitä tai putkieristeitä juoksumetreinä. 
Purkaja kuitenkin purkaa rakenteita, eli ei-asbestia sisältävät rakenteet, jotka puretaan 
samalla kun haitallinen aine, päätyvät asbestilavalle. Aikaa menee tunteina, kaatopai-
kalle viedään tonneja (purkuyrittäjä, työturvallisuuspäällikkö).  
 
Realistisempi vertailu voitaisiin tehdä urakkaan kuuluvan haitta-aineen kaatopaikalle 
vietävän tonnimäärän ja lisätyönä purettavan haitta-aineen tonnimäärän mukaan. Ne-
kään eivät välttämättä ole vertailukelpoisia, koska näkyvät/kartoitetut aineet ovat mo-
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nesti yksikerrosrakenteita eli helposti näkyviä ja helposti poistettavia. Purun aikana 
löytyvät haitta-aineet ovat osia monikerroksista rakenteista, jolloin myös ei-asbestia 
sisältävä aines päätyy haitta-ainelavalle. Metreissä ilmoitetun putkieristeen purkukin 
lasketaan lopulta tonneina, koska monesti eristeen mukana menee myös putki jätteek-
si. Pienet purkumäärät eivät mene sellaisenaan jäteasemalle, vaan päätyvät monesti 
purkuyrityksen koontilavalle muiden kohteiden jätteiden kanssa. Vasta kun lava on 
täynnä, se tyhjennetään. Vastauksena kysymykseen, kartoitettuja määriä ja lisätyönä 
purettuja määriä on todella vaikea verrata (purkuyrittäjä).  
 
Yhteenveto tästä kysymyksestä voisi olla se, että löydettyjen ja purettujen haitta-
aineiden määrän vertailu ei ole yleensä olennaista työmaalla. Ainoa mitattava suure, 
missä oli sama yksikkö jokaisessa työn vaiheessa on purkutyön ja jätteen hinta eli eu-
rot. Sitä on käytetty tässä työssä. Kartoituksessa ja työmaalla tulisi pyrkiä tilanteeseen, 
jossa kaikki haitta-aineet on etukäteen kartoitettu mahdollisimman kattavasti ja haitta-






4.1 Työn lähtökohta ja tavoitteet 
Alkuperäisenä ajatuksena oli kerätä tietopankkityylinen työkalu, josta voisi tarkastella 
eri vuosikymmeninä käytettyjä haitta-aineita. Mukana voisi olla myös tuotteiden käyttö-
kohteita ja kauppanimiä. Työkalun tulisi olla jollain tavalla toiminnallinen, niin että sinne 
voisi syöttää esimerkiksi rakennuksen valmistumisvuoden tai vuosikymmenen, ja voisi 
helposti saada listan haitallisista aineista, joita silloin on käytetty. Teoria-osassa olisi 
lisätietoa listauksen aineista. Lisäksi YIT:llä kaivattiin tietoa siitä, kuinka paljon eri vuo-
sikymmeninä rakennettuja rakennuksia ylipäätään on ja millaisissa tai minkä ikäisissä 
rakennuksissa haitallisiin aineisiin todennäköisimmin törmää. 
YIT:n hankekehitysosaston henkilökunnan kanssa pidettiin 17.6.2014 palaveri ja kes-
kusteltiin opinnäytetyön tavoitteista sekä hankekehitysyksikön tarpeista ja toiveista työ-
kalun suhteen. Paikalla oli kuusi osaston työntekijää, joilla oli hyviä ajatuksia siitä, mil-
laista apua heidän työssään tarvittaisiin ja millainen olisi paras työkalu. Hankekehi-
tysyksikön käytössä olevia, muihin tarpeisiin tehtyjä työkaluja käytiin palaverissa läpi ja 
niiden pohjalta suunniteltiin sitä, mihin tätä työtä tultaisiin käyttämään. Suurelta osin 
hankekehityshenkilökunnan ajatukset olivat samansuuntaisia kun mitä työn tekijän, 
joten ne lähinnä vahvistivat ajatuksia työn tavoitteista ja työkalun muodosta.  
Tavoitteeksi asetettiin sellainen työkalu, johon voisi valita kohteen rakennusvuoden ja 
sen perusteella saisi listan rakennusaikana markkinoilla olleista ja rakentamisessa to-
dennäköisesti käytetyistä haitta-aineista eri rakenteissa. Lisäksi olisi hyvä, jos voisi 
valita joitain erityisiä tiloja, joita rakennus sisältää, esim. IV-konehuone, kellari, ullakko, 
asuinhuoneistot, saunatilat, ja saada niistä myös vastaavanlaisen listan. Hankekehi-
tysyksikkö tarvitsee haitta-ainelistausta lähinnä kohteen ennakkoarviointiin ennen koh-
teen hankintaa.  
Taulukon muotoa varten tehtiin erilaisia kokeiluita jossa hyödynnettiin myös YIT:n eri 
henkilöiden ammattitaitoa ja näkemystä. Taulukon muoto ja otsikot vaativat ajatusta, 
koska ne ohjaisivat työkalun käyttökelpoisuutta ja toiminnallisuutta. Keskustelun perus-
teella päädyttiin erilaisista alustavista versioista taulukkomuotoiseen tietopankkiin, josta 
voi erilaisilla hauilla tehdä sopivia listoja kohteen todennäköisesti sisältämistä haitta-
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aineista. Tekstiosasta voi tarkistaa materiaalien ominaisuuksia ja käyttötapoja. Lähde-
materiaalia on saatavilla paljon ja tavoitteena oli listata kattavasti erilaisia haitta-aineita 
jotka voivat tulla vastaan korjauskohteissa. Tavoitteena on yksinkertainen, selkeä ja 
helppokäyttöinen työkalu, jota tarvittaessa päivitetään käyttäjien toiveiden ja tarpeiden 
mukaan tulevaisuudessa. 
Listausta voisi käyttää hankekehityskohteiden etukäteisanalyyseissa tai valmiin kartoi-
tusraportin arvioinnissa. Listausta voisi käyttää myös kilpailukohteiden haitta-
ainekartoituksen tilauksen apuna ja saadun kartoitusraportin arvioinnissa tarjousvai-
heessa. Työmaalla listausta voisi käyttää esimerkiksi kohteen työturvallisuuspäällikkö 
purkuvaiheen riskiarviointien teossa. 
4.2 Käyttöohje 
Syötä taulukon yläreunaan osoitetulle paikalle sen ajanjakson alku- ja loppuvuosiluku, 
jonka ajalta haluat haitta-aineita tarkastella. Ajanjakso voi olla vuosi, vuosikymmen tai 
kenttiin voi syöttää vapaasti valittavat alku- ja loppuvuodet. Taulukko etsii ne haitta-
aineet, joita tuolla ajanjaksolla on käytetty. Taulukko ei kerro, onko juuri tätä rakennus-
ainetta varmasti kohteessa, mutta antaa suuntaa siitä, millaisia aineita tietyn ikäisissä 
rakennuksissa on yleisesti käytetty.  
Excel-haut 
Taulukkoa voi käyttää myös tavallisen Excel-taulukon tavoin ja suodattamalla tai erilai-
silla hakutoiminnoilla etsiä tietoja esim. rakennusosakohtaisesti tai haitta-
ainekohtaisesti. Jos lähdemateriaalissa on ollut tietoa siitä, minkälaisissa tiloissa tai 
rakennuksissa jotain tiettyä ainetta on tyypillisesti käytetty, tieto on kirjattu taulukkoon. 
Hauilla voi perehtyä tarkemmin esimerkiksi keittiöiden, ikkunoiden tai vaikka liikeraken-
nusten erikoispiirteisiin. Suurin osa mainituista rakennusaineista on ns. yleisaineita, 
joita on käytetty monenlaisissa rakenteissa, mutta lisätiedoksi tilakohtaiset haut voivat 





Lähtökohtana tietty haitta-aine 
Taulukkoa voi käyttää haitta-aineiden näkökulmasta. Taulukosta voi etsiä haulla kaikki 
tiettyä haitta-ainetta sisältävät rivit ja kohdentaa niitä tietylle ajanjaksolle. Näin saatuja 
tietoja voi verrata kohteen tietoihin. Esimerkiksi mitä sellaisia rakenteita rakennuksessa 
on, jotka sisälsivät yleisesti esim. PCB-yhdisteitä. Onko rakennuksessa umpiolaseja? 
Onko rakennuksessa elementtisaumoja? Minä vuonna rakenteet on tehty? Voiko ra-
kennusvuoden perusteella epäillä joidenkin rakenteiden sisältävän PCB:tä? 
Lähtökohtana talotekniikka 
Rakennusta voidaan myös käsitellä taloteknisten järjestelmien kautta. Suuri määrä 
erilaisia haitta-ainepitoisia tuotteita liittyy sähkö-, kaukolämpö, vesi- viemäri ja lämmi-
tysputkien suojaukseen, tiivistykseen, eristykseen, yms. Kartoituksessa kohteen järjes-
telmiä on tutkittu paikan päällä ja työkalun avulla saatuja yleistietoja voidaan verrata 
kartoituksen kohdekohtaiseen tietoon. Taas on tärkeää löytää suurimmille eroille syy. 
Lähtökohtana tuotetiedot 
Kohdetta voidaan arvioida myös yksityiskohtien kautta. Kartoituksessa löytyneet tuo-
temerkit, tuotteissa olevat merkinnät, vuosiluvut, tuotteiden nimet, yms. voivat johtaa 
haitta-aineiden jäljille. Työkalussa on kirjattuna suuri määrä sellaisien Suomessa käy-
tettyjen tuotteiden tuotenimiä, jotka jossain valmistuksensa vaiheessa ovat sisältäneet 
haitallisia aineita, esim. asbestia. Monelle tuotteille on tyypillistä, että tuotteen valmis-
tusta on jatkettu senkin jälkeen kun asbesti on todettu haitalliseksi. Asbestin osuus on 
yksinkertaisesti korvattu jollain muulla kuidulla. Tällainen tuote on esimerkiksi Luja-levy, 
joka on sisältänyt asbestia vuosina 1963-1979, mutta jonka valmistus on alkanut tätä 
ennen ja jatkuu edelleen.  
Hankekehityskohteet 
Hankekehitysvaiheessa, omaperusteisissa hankkeissa, kohteen analysointiin saa työ-
kalun avulla lisää lähtötietoja. Taulukon tietoja voidaan käyttää esimerkiksi riskikartoi-
tuksen tekemiseen. Tällöin voidaan tarkastella rakennusvuotta lähimmän 5-10 vuoden 
aikana käytettyjä haitallisia aineita. Listaa voidaan käyttää kartoituksen tilaamisen apu-
välineenä ja käydä listan lähtötiedot läpi kartoittajan kanssa etukäteen. Listaa voi käyt-
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tää myös valmiin kartoitusraportin arvioimiseen kartoituksen jälkeen. Hyvä tapa voisi 
olla keskustella kartoittajan kanssa ja miettiä yhdessä syitä eroihin.  
Kartoitusraportin löydöksien ja työkalun listauksen erot ovat parhaassa tapauksessa 
hedelmällisen keskustelun lähtökohtana kartoituksen tilaajan ja tekijän välillä. Eroja 
voidaan käytä läpi myös kohteen työmaatoimihenkilöiden kanssa, niin että työmaalla 
voidaan varautua tarkkailemaan purun aikana tietynlaisia rakennusajalle tyypillisiä hait-
ta-ainerakenteita, joita kartoituksessa ei ole löydetty. Työkalun listaa ei ole hyvä antaa 
sellaisenaan työmaan käyttöön ilman keskusteluita. Ainakin työkalun listan periaate 
tulee selittää sen käyttäjälle perusteellisesti, että vältytään väärinymmärryksiltä.  
Kilpailukohteet 
Työkalun avulla voidaan myös arvioida saatuja kartoitusraportteja kilpailukohteissa, 
jotka ovat laskentavaiheessa tai työ ei ole vielä alkanut. Tärkeintä on löytää suuret lin-
jat ja miettiä, miksi niissä on eroja, millaisia erot ovat ja mistä ne voisivat johtua.  
Syöttämällä työkaluun rakennusvuoden tai vaikka rakennusvuosikymmenen, saa listan 
niistä rakennusaineista, joita siihen aikaan on yleisesti käytetty. Listaa voi verrata kar-
toitusraportin tietoihin, esimerkiksi rakennusosa tai tuoteryhmä kerrallaan. Esimerkiksi 
jos kohteessa on kellari, kellarin seinissä on käytetty monesti bitumieristeitä. Ja jos 
rakennus on tehty 1940-luvulla, voidaan arvioida että bitumin seosaineena käytettiin 
yleisesti kreosoottiöljyä. Vaarana on siis PAH-yhdisteet. Onko kartoitusraportissa kar-
toitettu kellarin rakenteet ja onko PAH-yhdisteitä löydetty? Jos ei ole löydetty, niin ra-
portista tai lähtötiedoista pitäisi löytää siihen syy. Samaa logiikkaa voidaan käyttää 
myös muihin rakenteisiin, esimerkiksi lattioihin tai vaikka elementtisaumoihin.  
Huomioitavaa 
Taulukkoon on pyritty keräämään tietoa eri aineista ja niiden esiintymisestä rakenteissa 
eri vuosina. On hyvin epätodennäköistä että jossain kohteessa olisi käytetty kaikkia 
haitallisia aineita, joita on yleisesti käytetty tiettynä ajanjaksona. Mutta hälytyskellojen 
pitäisi soida, jos esim. 1960-luvun kohteessa ei kartoitusraportin mukaan ole yhtään 
asbestia, tai jos 1970-luvun elementtirakenteisesta rakennuksesta ei ole löydetty lyijypi-
toisia saumoja. Ainakin tiedon pitäisi herättää kysymyksiä. Onko kohteessa on tehty 
aikaisempia remontteja? Onko kartoitusraportti ollut kattava? Millainen kartoitus on 
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tilattu, mitä on tutkittu? Miten kartoitus on rajattu? Onko kaikkiin tiloihin ollut pääsy? 
Onko konehuoneisiin ja putkikanaaleihin päässyt tekemään tutkimusta? Onko kaikkiin 
tiloihin ollut avain? 
Työkalun tarkoituksena ei ole kylvää pelkoa tai turhaa huolta siitä, että kaikissa van-
hoissa rakennuksissa olisi runsain mitoin haitallisia aineita. Myöskään ei pidä ajatella, 
että kartoitukset olisivat lähtökohtaisesti huonoja, jos niissä on löydetty vain vähän hai-
tallisia aineita.  
Homeet 
Niiden haitallisten aineiden lisäksi joita rakennusaikana on käytetty, rakennuksista voi 
löytyä myös niiden käytön aikana rakenteisiin muodostuneita haitallisia aineita. Tällai-
sia ovat mm. erilaiset mikrobikasvustot, homeet, sienet yms. Näiden aineiden löytämi-
seen työkalusta ei ole hyötyä.  Rakennuksesta voi löytää kuitenkin merkkejä, jotka viit-
taavat joko haitalliseen määrään kosteutta tai suoraan homevaurioon. Tällaisia merkke-
jä ja tarkistettavia kohtia on listattu työkalun kolmannelle välilehdelle.  
 
Kuva 30. Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen aloitetaan monesti rakennuksen käyttäjien 
oireiden perusteella. [79, .] 
Työkalun Kosteus- ja home-vauriot -osio on tarkoitettu muistilistaksi kosteusvaurioiden 
kartoittamisessa. Listaan voi merkitä huomioita lähtötietojen tutkimisen ja kartoituksen 
teon aikana. Listan tarkoituksena on auttaa kiinnittämään huomiota erilaisiin merkkei-
hin, joista voi päätellä rakenteessa olevan haitallisen määrän kosteutta ja sen aiheut-
tamia home- tai mikrobikasvustoja. Lista ei ole täydellinen ja kartoittajan ammattitaito 
on tässäkin tutkimuksessa pääosassa. Jos lähtötietojen selvittämisessä selviää jotain 
ongelmallista tai jos listan mukaisia tunnusmerkkejä löytyy kartoituksessa, tulee raken-
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nuksessa tehdä tarpeellinen määrä tutkimuksia mahdollisten kosteusongelmien selvit-
tämiseksi.  
4.3 Kartoituksen tilaaminen 
Kartoituksen tilaajan tulee valita kartoittaja huolellisesti esimerkiksi perehtymällä refe-
renssikohteisiin ja haastattelemalla sen sijaan että vain pyydetään tarjouksia ja valitaan 
halvin. Tilaajan tulee selvittää itselleen, mitä kartoitukselta halutaan ja mikä on tavoite, 
mihin käyttöön kartoitus tulee ja mitkä rakennukset osat kartoitetaan. Kartoittajalle tulee 
toimittaa kaikki mahdolliset lähtötiedot sekä varmistaa pääsy kaikkiin tiloihin. Työkalun 
listaus on yksi mahdollinen lähtötieto, jonka voi kartoittajalle antaa.  
Kartoituksen tilausvaiheessa tulisi tarkasti harkita, millaisen kartoituksen tilaa. Kartoi-
tuksen mahdollisimman tarkoituksenmukainen rajaus ei rajaa pois mitään oleellista. 
Liian tarkka rajaus saattaa puolestaan vaikeuttaa haitta-aineiden löytymistä. Jos esi-
merkiksi rakennukseen suunnitellaan vain sisäpuolista korjausta, kannattaa rakennuk-
sen ulkopuoli kartoittaa samalla. Voi olla, että ulkopuolelta paljastuu jotain, mikä vaikut-
taa remontin laajuuteen tai sisäpuolisiin töihin. Ehkä ulkopuolen haitta-aine kannattaisi 
purkaa samalla kun sisäpuolinenkin ja näin parantaa kohteen turvallisuutta ja terveelli-
syyttä. Ainakin tulevaisuuden remonttien suunnittelu ja korjaustarpeiden arviointi on 
helpompaa, kun rakennuksesta tunnetaan haitta-aineiden suhteen kokonaiskuva. Kar-
toitus ei ole kallis, kun ymmärtää hyödyn, jonka hyvin ja kattavasti tehty kartoitusraport-
ti tuo. 
Työkalun listaa ei tule ymmärtää täydellisenä listauksena kaikista haitallisista aineista 
mitä rakennuksissa on käytetty. Sitä ei tule myöskään käyttää listana niistä aineista, 
joita kartoittajan pitäisi tai olisi pitänyt löytää. Työkalun listaus tarjoaa yleistietoa haitta-
aineista rakennuksissa niiden rakennusaikana, ja kartoitusraportti rakennuskohtaista 
tietoa juuri siitä rakennuksesta jota käsitellään. Yleistason tietoa ja yksilötason tietoa 
vertaamalla voidaan ehkä saavuttaa lisäarvoa. Yleisen tason listaus voi toimia apuväli-
neenä joko yksilötason tiedon hankinnassa tai sen arvioinnissa. Jokainen rakennus on 
yksilö ja jokainen kartoittaja tekee työnsä parhaansa tietonsa ja taitonsa mukaan. Koh-
teen purku- ja rakennussuunnittelu tulee tehdä kohteen kartoitusraporttia käyttäen, ei 
työkalun listaa käyttäen.   
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Työkalun listaa voidaan käyttää myös yleisen tiedon saamiseksi jonkun aikakauden 
rakennuksesta, jota ei ole vielä tarkasti kartoitettu. Tällöin voidaan etsiä suuntaviivoja 
haitta-aineiden esiintymiselle ja tehdä riskikartoituksia jo hyvin aikaisessa vaiheessa 
rakennusprojektissa. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi tyhjät toimistotalot tai 
muut vastaavat rakennukset, joista voidaan korjaamalla saada uudelle käyttäjälle 




Asbesti, kreosoottiöljy ja muut tässä työssä käsitellyt rakennusaineet olivat aikanaan 
monikäyttöisiä ja hyviä rakennusaineita, joita voitiin käyttää monenlaisissa rakenteissa 
niiden erinomaisten ominaisuuksien takia. Silloin ei tiedetty, että ne olivat syöpävaaral-
lisia, ammattitauteja aiheuttavia ja niillä oli monia muitakin haitallisia terveysvaikutuk-
sia. Nyt nämä materiaalit tunnetaan paremmin ja niiden käyttö on rajoitettu minimiin.  
Asbestin ja muiden haitta-aineiden kartoittaminen rakennuksissa on monitahoinen pro-
sessi, niin kuin rakennushanke kokonaisuudessaankin on. Onnistuminen vaatii jokai-
selta osapuolelta rautaista rakentamisen ammattitaitoa, ammattiylpeyttä ja tahtoa, 
kommunikointia eri osapuolten kesken. Eri osapuolet on saatava toimimaan yhteisen 
päämäärän eteen huolimatta siitä, että rakentamisessa liian usein voimakkaimmalla 
äänellä puhuu raha. Haitta-aineet ovat mitä suurimmassa määrin työturvallisuusasia ja 
turvallisuus on nostettu monessa yrityksessä entisen kolmen kärjen eli rahan, aikatau-
lujen ja laadun ohella yhdeksi tärkeimmistä tekijöiksi onnistuneessa hankkeessa.   
Haitallisen aineiden löytyminen normaalin purkutyön aikana on työturvallisuusriski. 
Haitta-ainepurussa työkohde on tarkasti rajattu, mutta tavanomaisessa purkutyössä 
rajausten ei tarvitse olla niin tarkkoja eikä normaalin purun osastointia ei tehdä kovin-
kaan pieniin osakohteisiin. Riskinä on, että esim. yllätyksenä löytyneen asbestin pöly 
leviää rakennuskohteessa hallitsemattomasti tiloihin purkukohdan ympärille. Työterve-
ysriskin lisäksi tästä aiheutuu kuluja, kun tilat pitää erikseen osastoida, alipaineistaa ja 
haitalliset aineet poistaa. Huolta työntekijöiden tai omasta mahdollisista asbestialtistuk-
sesta ei voi mitata rahassa.  
 
Haitta-aineiden löytyminen aiheuttaa työmaalla myös aikatauluun painetta. Töitä pitää 
organisoida ja aikatauluttaa uudelleen, yhden työvaiheen venyminen kiristää lopputyö-
maan aikataulua. Neuvottelut lisäajasta eivät ole aina helppoja, koska tilaaja usein ha-
luaa kohteen käyttöön suunnitelman mukaan. Luovutuksen venyminen kohdistaa on-
gelmia vielä laajemmalle mahdollisten väistötilojen yms. muodossa. Rakennusyrityk-
sessä aikataulujen venyminen vaikuttaa myös käyttö- ja yhteiskustannuksiin, eli siihen 
kuinka paljon ja minkälaista henkilökuntaa muuttunutta tilannetta pitää olla hoitamassa 
vielä alkuperäisen urakka-ajan jälkeen. Se saattaa vaikuttaa jopa muiden kohteiden 
aikatauluun, kun toisille työmaille suunniteltu henkilöstö onkin vielä kiinni edellisellä 
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työmaalla. Aikataulujen pettäminen altistaa kiireelle ja laadun heikentymiselle. Myöskin 
aikataulun kiinniottamisen ryntäyskustannukset saattavat olla merkittävät. 
 
Lisääntyvät kustannukset tulevat viime kädessä myös tilaajan maksettavaksi, joten 
tilaajan tulisi edesauttaa mahdollisimman kattavan haitta-ainekartoituksen tekemistä. 
Tilaajan tulisi ymmärtää oma roolinsa rakennushankkeen onnistumisessa. Haitallisten 
aineiden kartoitus on tilaajan tehtävä. Tilaajalla on myötävaikutusvelvollisuus hankkeen 
sujuvaan läpikäyntiin, niin että hanke on mahdollista toteuttaa turvallisesti, laadukkaas-
ti, aikataulussa ja suunnitelmien mukaan. Lähtötietojen oikeellisuus on olennaista. Hait-
ta-aineiden kartoitus on siis olennainen osa hankkeen suunnitteluprosessia. Huonolla 
haitta-aineiden kartoituksella voidaan pilata hyvä hanke heti lähdössä. Kartoitusvai-
heessa säästetty raha voi kulua moneen kertaan, kun yllätyksenä löydettyjen haitta-
aineiden purkua suunnitellaan ja toteutetaan kesken muun purkutyön. 
Tulevaisuuden haitta-aineet 
Nykyisten vaaratekijöiden kanssa ollaan opittu jo tulemaan melko hyvin toimeen, mutta 
jokainen sairastuminen ja ammattitauti on liikaa. Onko nyt käytössä sellaisia rakennus-
tuotteita tai raaka-aineita, jotka voivat olla tulevaisuuden haitta-aineita? Yksittäisiä yli-
lyöntejä on ongelmakohtia tutkimalla voidaan ajan myötä päästä kiinni 2010-luvun tuot-
teiden ja rakenteiden riskipaikkoihin. 
 
Tulevaisuuden vaaratekijä saattaa olla joku vanha ja tunnettu materiaali, jonka haitat 
tulevat uudessa tilanteessa eri tavalla esille. Ehkä tuotteen käyttö lisääntyy tai työtapa 
muuttuu. Ehkä tuotteeseen sekoitetaan tai yhdistetään jotain, mikä saa aikaan haitalli-
sen yhdistelmän. Tällaiseksi tuotteeksi näyttää muodostuvan esimerkiksi epoksi, jonka 
uudenlainen käyttö putkien pinnoituksessa on jo aiheuttanut ongelmia.  
 
Tulevaisuuden haitallinen aine voi olla myös jotain, mikä on vasta kehitysasteella tai 
mitä ei ole vielä edes keksitty. Nanomateriaalit ovat esimerkki tällaisesta kehityksestä. 
Haastateltavat nostivat nano-materiaalit esiin mahdollisina tulevaisuuden haitta-
aineina. Mahdollista on, että nano-materiaalit helpottavat arkea, auttavat maapallon 
energiavarojen riittämistä ja luovat tekniselle kehitykselle ihan uudet suuntaviivat. Sa-
malla ne saatavat aiheuttaa ongelmia, joita ei osata edes kuvitella nykyään.  
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Haastatteluissa nousi esiin myös erilaiset pölyt ja niiden haitallisuus. Erilaiset pölyt ovat 
esillä korjaustyömaalla ihan jo siitä syystä, että rakennusaineita käsitellessä tai puret-
taessa syntyy pölyä. Kipsilevypöly, tiilipöly, betonipöly, puupöly, eristevillan pöly, kaikki 
ovat jossain määrin haitallisia ja hengitysteitä ärsyttäviä. Mm. puupölyn ja kvartsipölyn 
on huomattu aiheuttavan syöpää. Näihin pölyihin lisätään erilaiset liikenteen tuottamat 
pölyt ja hiukkaset, siitepölyt, teollisuuden pienhiukkaset ja kaukolaskeumat, sekä as-
bestipöly ja ilmaan haihtuvat PAH-yhdisteet. On tutkittu, että rakenteita purettaessa 
myös homevaurioitumattomat rakenteet sisältävät huomattavan määrän homeitiöitä. 
Lisäksi purettaessa voidaan törmätä kartoittamattomiin haitallisiin aineisiin, jotka saat-
tavat purkuvaiheessa levitä laajalle, jos osastointi ei ole kunnossa. Voisin ajatella, että 
pölynhallinta ja purkualueiden tarkka osastointi on tulevaisuudessa vielä tärkeämmäs-
sä osassa kun nykyään. Kaikkia työvaiheita tulisi mielestäni tarkastella pölynhallinnan 
riskikartoituksen kautta. 
Oma mielipiteeni on, että erilaiset muovikemikaalit, jotka ovat asennusvaiheessa pahan 
hajuisia, eivät muutu terveellisemmiksi vanhetessaan. Tähän sarjaan kuuluu erilaisia 
liimoja, maaleja, lattiamassoja, kittejä yms. Kemikaaleihin suhtaudutaan ehkä liiankin 
varauksella, mutta niiden yhteisvaikutuksia kukaan ei voi tietää. Toisaalta erilaiset ke-
mikaalit ja niiden käyttö ovat rakentamisessa nykyään niin olennaisia että ilman niitä 
rakennuksia ei edes voi rakentaa.  
 
Onneksi en asu kerrostalossa, jossa pitäisi tehdä päätöksiä putki- tai muusta remontis-
ta. En haluaisi olla laskemassa omia ja taloyhtiön rahoja ja miettimässä vaihtoehtoja, 
hintoja ja riskejä. En ehkä voisi muuttaa kovin vanhaan taloon ollenkaan, rakennusai-
kana kun joku on saattanut laittaa rakenteeseen jotain, mitä siellä ei saisi olla. Asun 10 
vuotta sitten itse rakennetussa omakotitalossa, jossa varmasti ei ole tunnettuja haitalli-
sia aineita eikä ihan hetkeen tarvetta putkiremontille. Mutta onkohan varmasti kaikki 
höyrynsulkumuovien saumat tiiviisti teipattu, ettei tule hallitsemattomia ilmanvuotoja ja 
kosteuskertymiä väärään kohtaan rakennetta? Ainakin olen yrittänyt parhaani. Osaan 
huoltaa rakennusta ja tarkkailla mahdollisia ongelmista kertovia muutoksia.  
 
Rakennuskanta 
Alun perin tarkoituksena oli selvittää, kuinka monta rakennusta rakennettiin minäkin 
vuosikymmenenä ja kuinka paljon minäkin ajanjaksona käytettiin haitallisia aineita. 
Tämä osoittautui lähes mahdottomaksi tehtäväksi, mutta joitain suuntaviivoja löytyi 
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kyllä.  Haastetta loi se, että rakennusten tilastointitavat muuttuivat, rakennuksia mene-
tettiin sodassa, haitallisten aineiden käyttömääriä ei ole tilastoitu kattavasti rakennus-
materiaalina käytön kannalta.  
Rakennuskannan tutkimuksessa selvisi, että haitallisia aineita on käytetty eniten sellai-
sissa rakennuksissa ja rakenteissa, jossa on eniten teknisiä vaatimuksia, esimerkiksi 
palonkesto, akustiikka, ääneneristävyys, vedeneristävyys, yms. Tällaisia kohteita on 
eniten julkisessa rakentamisessa ja suurissa asuinrakennuksissa. Julkisia rakennuksia 
on ollut eri vuosikymmeninä noin 10-15% kaikesta rakentamisesta. 1950-luvulle asti 
asuinrakennusten pääosa, eli 90% oli pientaloja, mutta 1960-luvulta lähtien suurten 
kerrostalokohteiden suhteellinen kerrosneliömäärä kasvoi.  
Helsingin vanhin rakennuskanta on hyvin kantakaupunkipainotteista. Sellaisia ennen 
1950-luvulla rakennettuja asuinrakennuksia, joita YIT:n kokoinen rakennusliike voisi 
olla kiinnostunut korjaamaan, sijaitsee lähinnä suurimmissa kaupungeissa, eli esim. 
Helsingin kantakaupungin alueella. Lähiöissä sen sijaan on suuria asuinkerrostaloaluei-
ta. Noin puolet kaikista toimistoista on keskustassa, puolet keskustan ulkopuolella.  
Työkalu esimerkkikohteissa 
 
1970-luvun esimerkkikohteessa haitta-aineita oli kartoitettu eniten, kartoituksessa jäi 
eniten haitta-aineita löytämättä ja kohteen koko oli suurin. Tässä kohteessa olisi hyö-
dytty työkalun yleisluontoisesta listauksesta eniten. Kartoituksen vertaaminen yleislis-
taan olisi ainakin herättänyt kysymyksiä. Myös työmaan aikana yleislistauksen käyttä-
minen suuntaa-antavana ohjeena olisi saattanut auttaa suuntaamaan huomion tekniik-
kakuiluihin aikaisemmin.  
 
Muissa kun 1970-luvun kohteessa haitta-ainetyökalun käyttö olisi aiheuttanut lisää työ-
tä projektin alkuvaiheessa, mutta ei suurta hyötyä lopputulosta ajatellen. Kuitenkin jos 
haitta-ainetyökalua käytetään jokaisen kohteen arvioinnissa apuna, voidaan ehkä tule-
vaisuudessa 1970-luvun esimerkkikohteen vaaralliselta ja hankalalta tilanteelta välttyä 
osittain tai kokonaan. Riski kartoittamattoman haitallisen aineen löytämiselle pienenee. 
Samalla pienennetään riskiä työntekijöiden haitta-ainealtistukselle sekä parannetaan 
mahdollisuuksia hankkeen aikataulutuksen, laadunvarmistuksen ja taloudellisen tulok-




Tutkimussuunnitelmassa esitin työn tekemisen riskiksi henkilökohtaisten resurssien 
riittämisen ja aikatauluttamisen. Näyttää siltä, että tunnen itseni ja oman työskentelyta-
pani hyvin. Työ oli aikataulutettu pitemmälle ajalle, mutta edelleen saan valmista par-
haiten aikaan kiireessä. Opinnäytetyön tekeminen on ollut yli vuoden prosessi, mutta 
näin kaikille osa-alueille on saatu varattua riittävästi aikaa. Aloitin keväällä tutkimalla 
lähdekirjallisuudesta haitallisia aineita ja aloittamalla kirjoitustyön. Kesän olin töissä 
korjaustyömaalla tutustuen työnjohtajan työhön, korjaustyömaan arkeen ja purkutyöhön 
käytännössä. Kesä aikana tein myös haastattelut ja aloitin työkalun rakentamisen. Syk-
syllä keräsin työkalun tietoja ja jatkoin kirjoittamista. Oppimista on tapahtunut myös 
niinä aikoina kun en ole aktiivisesti kirjoittanut tai tutkinut mitään. Erityisesti olen oppi-
nut työharjoittelun aikana työtä tekemällä, kyselemällä, penkomalla kohteiden suunni-
telmia ja YIT:n toimintajärjestelmää sekä vaihtamalla ajatuksia erilaisten ihmisten 
kanssa. Uteliaisuus on ollut hyve, kyselemällä ihmisten mielipiteitä eri asioista olen 
saanut vahvistusta omille mielipiteilleni tai lisää ajateltavaa. Koen, että kirjatiedon lisäk-
si olen sisäistänyt monia asioita laajemmin kun olen antanut asioiden välillä vaan hau-
tua taustalla tekemättä niille aktiivisesti mitään.   
Kaikista oppimistani asioista hämmästyttävin on se, että rakennuksissa on käytetty niin 
paljon erilaisia, nykyään haitallisiksi tiedettyjä aineita. Rakennusaineeksi on kelvannut 
lähes mikä tahansa mitä irti saa. Osittain tämä johtuu siitä, että sotien jälkeen pula-
aikana todella rakennettiin siitä mitä sattui löytymään, osittain siitä, että ihminen on 
kekseliäs ja luova otus. Esimerkiksi kivihiiltä, koksia, käytettiin lämmittämiseen, ja siitä 
mitä koksin valmistamisesta jäljelle jäi, tislattiin irti erilaisia käyttökelpoisia aineita. Tis-
lausjäänne, musta mönjä, satojen erilaisten kemikaalien sekoitus, levitettiin mm. asun-
toihin kylpyhuoneiden lattialle vesieristeeksi. Eikä osattu ajatella, että asiassa olisi jo-
tain riskialtista.  
Hieman häiritsevä ajatus on se, mitä mahdamme ajatella turvallisiksi tutkituista, tämän 




Työkalu on nyt ensimmäinen versio. Se kaipaa käyttöä ja testausta. Nähtäväksi jää, 
millaisten kohteiden arvioinnissa siitä on eniten hyötyä ja millaisia asioita työkalussa 
pitäisi ehkä muuttaa tai kehittää, että siitä saatava hyöty olisi konkreettinen.  
Mahdollisia tapoja parantaa asbestikartoituksen kattavuutta tai vähentää haitta-
aineiden löytymisestä tulevien haittojen vaikuttavuutta rakennuskohteissa on monia. 
Hankesuunnitteluvaiheessa ja kohdetta arvioitaessa voidaan käyttää tämän lopputyön 
työkalua karkeaan haitallisten aineiden määrän arviointiin. Työkalun avulla luodaan 
itselle ajatus siitä, mitä haitallisia aineita kohderakennuksesta voisi löytyä ja mitkä ovat 
rakennusajan tyypilliset rakennustavat ja tarvikkeet.  
Kartoitusvaiheessa tulee valita kartoituksen tekijäksi mahdollisimman ammattitaitoinen 
kartoittaja ja keskustella tarkasti siitä, mihin käyttöön kartoitus tulee ja miten kartoitus 
rajataan. Näytteiden määrä tulee sopia riittäväksi ja kattavaksi. Jos mahdollista, kartoi-
tus tulisi tehdä rakennukseen, joka ei ole käytössä, jolloin tilojen käyttö ei estä kartoi-
tuksen tekemistä tai näytteenottoa. Tämä ei aina ole mahdollista, koska hankesuunnit-
telu käynnistetään esimerkiksi koulukohteissa jopa pari vuotta ennen rakentamisen 
aloittamista. Jos rakennus on käytössä, rakenteita avaavia näytteenottotapoja har-
vemmin käytetään. Jokaiseen huoneeseen tulee olla pääsy, myös kuiluihin ja teknisiin 
tiloihin.  
Kartoittajalle tulee toimittaa mahdollisen kattavasti lähtötietoja, mm. kuvat, selostukset, 
tiedot aikaisemmista remonteista yms. Kartoitukseen tulee käyttää riittävästi aikaa, niin 
lähtötietojen tutkimiseen, kohteen kiertämiseen kun myös raportin kirjoittamiseen. Ra-
porttia voi verrata haitta-aine-työkalun tietoihin tai antaa työkalun avulla luotu kohde-
printti kartoittajan käyttöön jo ennen kartoitusta. Rakentava keskustelu sekä kartoituk-
sen ja työkalun erojen analysointi parantaa lopputulosta. Kartoituksessa säästetty raha, 
esim. suppeamman kartoituksen tilaaminen, kartoitettavien tilojen liiallinen rajaaminen, 
näytteenotossa pihisteleminen, voi tulla todella kalliiksi rakennustyön aikana.  
Tilaajan on mahdollista myös tilata useampi kuin yksi kartoitus eri yrittäjiltä ja vertailla 
raportteja keskenään. Lisävertailun voi suorittaa työkalun tietoihin.  
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Tilaaja voi pienentää riskiä työmaan aikataulun venymisestä jakamalla urakka kahteen 
osaan. Tällöin purkutyöt tilataan omana erillisenä urakkanaan, sisältäen tavanomaisen 
purun ja haitta-ainepurun. Rakennustyöt aloitetaan vasta kun kohde on purettu suunni-
telman mukaisesti ja kaikki haitta-aineet poistettu. Mahdolliset purun aikana löydettävät 
haitta-aineet vaikuttavat vain purku-urakan osuuteen, ja myös monikerroksiset raken-
teet, kuilut, ja muut haasteelliset kohdat voidaan tutkia tarkasti purkutyön edetessä. 
Urakkarajojen määrittelyyn ja asbestipurun täydellisyyteen tulee kiinnittää kuitenkin 
huomiota. Haasteena on esimerkiksi massiivipurkua sisältävät osuudet, jotka vaativat 
rakenteiden vahvistamista. Ne on luontevaa sisällyttää rakennusurakkaan. Toinen 
haaste on se, miten varmistetaan, että kaikki asbesti on varmasti purettu ja että kohde 
on turvallinen rakennustyön aloittamiselle. Kokonaisrakennusaika tällaisessa toiminta-
mallissa on lähtökohtaisesti pidempi, koska purku-urakan ja rakennusurakan väliin tu-
lee jättää riittävästi puskuria yllätysten varalta. Koko kohteen valmistuminen ei kuiten-
kaan veny haitta-aineiden purun takia. 
Kohteissa ongelmia aiheuttaa myös se, että aikataulu on laskettu lähtökohtaisesti liian 
tiukaksi. Tilaajan tulisi ymmärtää, että nykyään haitalliseksi tiedetyt aineet, kuten kreo-
soottiöljy, asbesti tai lyijy, ovat olleet hyvin yleisiä raaka-aineita eri rakennusaineissa ja 
tuotteissa menneinä vuosikymmeninä. On hyvin todennäköistä, että haitta-aineita löy-
tyy ja yhtä todennäköistä on, että kartoittaja ei ole varsinkaan pintapuolisessa tarkaste-
lussa löytänyt kaikkea. Tämä tulisi siis huomioida jo aikataulun suunnittelussa. Tässä 
on pääurakoitsijalla myös vastuuta, eli tilaajalle tulisi tuoda esille, että aikataulu on liian 
tiukka ja että haitallisia aineita varsin usein löydetään kartoitusta enemmän. Molemmil-
le osapuolille on eduksi se, että työ voidaan tehdä kiirehtimättä ja laadukkaasti. Tässä 
kohdassa monesti puhuu raha. Onko riskinä se, että kohteen urakkakilpailun häviää se 
urakoitsija, joka esittää lisäaikaa? Tai se, joka hinnoittelee yllätysvaraa tarjoukseen? 
Omaperusteisissa urakoissa aikataulun laatiminen on omissa käsissä, mutta esim. 
työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset tulee silti pitää kurissa.  
Kartoituskäytäntöjen terävöittäminen auttaa työmaata alkuvaiheessa, mutta myös pu-
run jälkeen työtapoja ja dokumentointia tulee kehittää. Alussa tehdään kattava kirjalli-
nen raportti haitta-aineista, mutta miten dokumentoidaan purun aikainen ja jälkeinen 
tilanne? Esimerkkikohteista oli mm. tallennettu mittauspöytäkirjoja purun jälkeisistä 
mittauksista, mutta mittauskohtia ei ollut merkitty pohjakuviin. Dokumentteja oli monta 
ja jokaisessa oli aina yksi tietty asia. Voisiko samaa kartoitusraporttia tai ainakin rapor-
tin ideaa hyödyntää myös purkutyön dokumentoinnissa? Kartoitusraportin kaltaiseen 
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purkutyön loppuraporttiin voisi kerätä tiedot siitä, miten purun loppulaatu varmistettiin. 
Purkutyöraporttiin voisi kerätä tiedot kartoituksessa löydetyistä aineista, purun aikana 
löydetyistä yllätyksistä, yllätysten purkutavoista, mahdollisista haitta-aineiden kapse-
loinneista, lisätutkimuksista, jätteenkäsittelystä, puhtausmittauksista, yms. Raporttiin 
voisi lisätä valokuvia ja pohjakuvia selventämään mittauksia, tutkimuksia yms. Purku-
urakan sisällöt tulee siis miettiä haitta-aineiden suhteen kattaviksi ja kohteeseen sopi-
viksi ja sopia lopullinen dokumentointitapa jo urakan tarjouspyyntövaiheessa. 
Toimenpidesuosituksena on myös, että työkalua käytetään kohteiden arvioinnissa ja 
verrataan saatuja kartoituksia työkalun avulla saatuihin tietoihin. Esimerkiksi puolen 
vuoden käytön jälkeen kerätään käyttäjien mielipiteitä ja käyttökokemuksia ja jatketaan 
työkalun kehitystä. Työkalun käyttäjiä voidaan myös pyytää kirjoittamaan lyhyt arvio 
siitä, miten työkalu on toiminut ja onko sen käyttämisellä saatu lisäarvoa kohteen arvi-
ointiin.   
Haitta-aineiden löytyminen työn aikana 
Lain mukaan on tilaajan velvollisuus huolehtia siitä, että kohteessa asbesti ja muut hait-
ta-aineet on kartoitettu asianmukaisesti. Jos kartoituksessa on puutteita, purkuyrityksen 
työntekijät huomaavat mahdolliset kartoittamattomat haitta-aineet ensin. He ilmoittavat 
omalle työnjohdolleen, joka ilmoittaa pääurakoitsijan työnjohdolle. Pääurakoitsijan työn-
johto ilmoittaa tilaajalle. Tällaisia tilanteita varten tulisi olla ennakkoon sovittuna peli-
säännöt, että turvallisuus varmistetaan ja rakennusaikaa ei turhaan tuhlaannu asian 
miettimiseen. Kuka vastaa uusien näytteiden otosta? Kenelle asiasta pitää tiedottaa? 
Miten laskutuskäytäntö hoidetaan? Kuka huolehtii tarvittavista lisäsuojauksista ja tur-
vallisuudesta työmaalla? Lisäksi pitää miettiä kuinka paljon lisäpurku vie aikaa, resurs-
seja yms. ja mihin muuhun se vaikuttaa.  
6 Yhteenveto 
Haitta-aineet aiheena on ajankohtainen ja koskettaa korjausrakentamisen parissa työs-
kenteleviä henkilökohtaisesti. Suomen rakennuskannasta 70% sisältää haitallisia ainei-
ta, joten moni altistuu tietämättään myös kotona tai työpaikalla. Työperäisistä sairauk-
sista 16% johtuu asbestista ja lisäksi suuri määrä muista altisteista, joita on käytetty 
rakennuksissa. Arviolta yksi kolmannes kaikesta rakennuksiin käytetystä asbestista on 
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jo poistettu korjauksissa, mutta vielä kaksi kolmannesta on jäljellä. Ehjä asbestirakenne 
ei ole vaarallinen, ja muutenkin monet haitalliset aineet ovat rakenteessa sitoutuneina 
niin, että välitöntä vaaraa asukkaille tai käyttäjille ei ole.  
Rakennusta korjattaessa ja rakenteita purettaessa työturvallisuus ja käyttäjien turvalli-
suus tulee varmistaa jo ennakkoon huolellisella haitallisten aineiden kartoituksella. Hy-
vä kartoitus mahdollistaa osaltaan rakennusprojektin valmistumisen suunnitelmien ja 
budjetin mukaisesti, laadullisten ja aikataulullisten tavoitteiden saavuttamisen sekä 
rakennusurakoitsijan riittävän katteen.  
 
Haitta-aineiden löytyminen yllätyksenä altistaa työmaan laatu-, kustannus- ja aikataulu-
riskeille. Huomioitavaa on myös se, että kun suunnitelmat tai niiden toteutus jostain 
kohdasta pettää, on riski myöskin erilaisille näkemyseroille. Yllätykset helposti lähtevät 
elämään omaa elämäänsä ja huonossa tapauksessa tuloksena on tulehtunut tilanne eri 
osapuolien välille ja riitainen työmaa. Tilanteesta kärsivät ihmiset mutta myös töiden 
eteneminen. Haitta-ainekartoittajan rooli onnistuneessa rakennusprojektissa on olen-
nainen. 
 
Kun tunnetaan asuinalueen historiaa ja talon rakennusaika, voidaan tehdä suuntaa-
antavia arvioita siitä, millaisia haitta-aineita rakennuksesta mahdollisesti voisi tulla vas-
taan. Samalla voidaan alustavasti arvioida rakennuksen korjauskustannuksia ja han-
kinnan kannattavuutta. Tarkempiin laskelmiin tarvitaan kuntokartoitus ja haitta-
ainekartoitus riittävällä tasolla tehtynä, sekä tuntemusta rakennustavoista ja niiden kor-
jauksesta.  
 
Haitta-aineiden määrän realistinen ja totuudenmukainen kartoitus on monen onnistumi-
sen summa. Aina tähän ei päästä ja siksi myös rakennusurakoitsijalla olisi hyvä olla 
näkemys siitä, milloin haitallisia aineita on yleensä käytetty ja millaisista rakenteista 
niitä löytyy. Tämä lopputyö auttaa toivottavasti osaltaan tämän tavoitteen saavuttami-
sessa. Työkalu on tällaisenaan käyttökelpoinen ja kaipaa testausta todellisten kohtei-
den kartoituksien arvioinnissa. Parannettavaa siinnä varmasti on, ja käyttökokemuksen 
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Lähteenä YIT:n toimintajärjestelmä: rakennusselostukset, haitta-ainekartoitukset, las-
kutustiedot, kohteiden purkutyön suunnitelmat ja dokumentoinnit yms.  
Sähköpostikeskustelut eri kohteiden toimihenkilöiden kanssa 
Suulliset lähteet: puhelinkeskustelut kohteiden toimihenkilöiden kanssa 
 
Haastattelut: 
Puhelin- ja sähköpostikeskustelut sekä kahdenkeskiset haastattelut  
Haastateltavina oli kaksi vastaavaa mestaria, rakennustyön valvoja, purkutyönjohtaja, 









Haitta-aineiden ennakointityökalu sisältää luottamuksellista tietoa, joka kuuluu YIT:n 
yrityssalaisuuden piiriin. Työkalusta on otettu kuvakaappauksia, mutta varsinainen toi-
minnallinen työkalu ei ole tämän lopputyön liitteenä.  
Välilehti 1/4 Käyttöohjeet, kuvakaappaus. 
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Välilehti 3/4 Kosteus- ja homeongelmien lähtötietojen selvittämisen muistilista, kuva-
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Välilehti 4/4 Lähteet, kuvakaappaus 
   
 
